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Forord 
I 1988 får den australske forskeren, Kary Mullins, i oppdrag å holde åpningsforedraget til 
en konferanse som omhandler AIDS. Mullins åpner foredraget med følgende utsagnet: 
«AIDS er forårsaket av HIV». Utover i foredraget problematiserer Mullins dette. Hvem 
er det egentlig som har oppdaget denne sammenhengen mellom AIDS og HIV? Er det 
vitenskapelig bevist? Eller er det kun en generell oppfattelse blant befolkningen? Kon-
klusjonen ble: «Det er aldri publisert noen vitenskapelig artikkel som beviser sammen-
hengen mellom HIV og AIDS». Sammenhengen mellom HIV og AIDS var altså en uskre-
ven sannhet.  
I undervisningen ved SKSK ble vi oppmerksomme på diskusjonen rundt hvorvidt man 
burde anskaffe eksisterende materiell eller om man burde utvikle nytt. For oss virket det, 
ut ifra et økonomisk perspektiv, innlysende hva svaret var. Vi begge var på bakgrunn av 
ulike avisoverskrifter og et besøk av FFI i november 2018 av den oppfatning at det er 
mye større kostnadsusikkerhet knyttet til det å utvikle noe nytt kontra det å kjøpe noe som 
allerede er produsert. Da vi undersøkte dette nærmere fant vi litteratur som støttet opp 
under denne oppfatningen, men vi fant aldri noen som hadde testet denne sammenhengen 
vitenskapelig. Var dette nok en uskreven sannhet som baserte seg på en generell, men 
logisk oppfattelse? Her var det umulig for oss å ikke tenke tilbake på eksemplet med Kary 
Mullins, som vi ironisk nok hørte om i innledning til metodefaget her på Sjøkrigsskolen. 
Det ble dermed innlysende hva vår bachelor skulle omhandle. 
Oppgaven er skrevet som en avslutning for studiet Bachelor i militær ledelse med for-
dypning i Logistikk og Ressursstyring. Arbeidet har vært krevende, men ikke minst in-
teressant og lærerikt. 
Vi ønsker spesielt å takke Knut Meen, Helge Olav Nygaard og Olav Hagtvedt for emi-
nent veiledning. Vi retter også en takk til forskerne ved FFI, Helene Berg og Kristin 
Waage, for veiledning og støtte ved behandling av data. 
 
Bergen, Sjøkrigsskolen, 28-04-2019 
 
 
______________________        ______________________  
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Oppgaveformulering 
Vår hypotese er som følger: 
«Det er høyere usikkerhet knyttet til kostnadsestimering av utviklingsprosjekt enn hylle-
vareprosjekt». 
Vi har valgt å operasjonalisere hypotesen igjennom tre underhypoteser som skal testes 
ved hjelp av ulike statistiske analyser. De tre underhypotesene er: 
1. Det er en sammenheng mellom størrelse på kostnadsavvik og prosjektklassene, 
utviklingsprosjekt og hyllevareprosjekt. 
2. Gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik er høyere for utviklingsprosjekt enn for 
hyllevareprosjekt. 
3. Utviklingsprosjekt har høyere varians i kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt. 
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Sammendrag 
I Forsvaret investeres det årlig 8-9 milliarder kroner i ulike materiellanskaffelser. I sin 
langtidsplan skriver Forsvaret at investeringsområdet er et av områdene man ønsker å 
realisere gevinster. Dette fordrer en effektiv materiellanskaffelse. 
I diskusjonen rundt effektive materiellanskaffelser er et av temaene hvorvidt man skal 
anskaffe eksisterende materiell kontra det å utvikle nytt, der ulik litteratur peker på at 
det er større kostnadsusikkerhet knyttet til det å utvikle nytt materiell.  
Denne oppgaven dreier seg om å teste det vi opplever som en uskrevet sannhet om usik-
kerheten i kostnadsestimeringen av hyllevareprosjekt kontra utviklingsprosjekt. Hypote-
sen i oppgaven er følgende: 
«Det er høyere usikkerhet knyttet til kostnadsestimering  
av utviklingsprosjekt enn hyllevareprosjekt.» 
For å operasjonalisere hypotesen har vi valgt å definere tre underhypoteser som vi tester 
ved hjelp av ulike statistiske analyser. Underhypotesene er som følger: 
1. Det er en sammenheng mellom størrelse på kostnadsavvik og prosjektklassene, 
utviklingsprosjekt og hyllevareprosjekt. 
2. Gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik er høyere for utviklingsprosjekt enn for 
hyllevareprosjekt. 
3. Utviklingsprosjekt har høyere varians i kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt. 
For å regne ut kostnadsavvik har vi valgt å se på prosjektenes estimerte kostnad, som er 
etatens styringsmål, opp mot de faktiske utbetalingene. Etatenes styringsmål kalles 
P(50) og er beregnet slik at det er 50% sannsynlighet for at et prosjekt treffer estimatet 
eller underforbruker.  
Datagrunnlaget vi har benyttet oss av er tilsendt av FFI og består av data fra termine-
ringsrapporter og Forsvarets Investeringsdatabase. Igjennom ulike filtreringer og meto-
diske valg ente vi opp med et utvalg på 105 prosjekter. Utvalget anses som representa-
tivt da vi mener det ligner populasjonen på alle relevante kjennetegn.  
Resultatet av analysene våre viser at det er en signifikant sammenheng mellom størrelse 
på kostnadsavvik og prosjektklassene – utviklingsprosjekt og hyllevareprosjekt. Under-
hypotese 1 bekreftes dermed.  Videre viser testing av underhypotese 2 at gjennomsnitt-
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lig absolutt kostnadsavvik ikke er signifikant høyere for utviklingsprosjekt enn for hylle-
vareprosjekt. Videre analyser viser faktisk det motsatte, at gjennomsnittlig absolutt 
kostnadsavvik er signifikant høyere for hyllevareprosjekt enn for utviklingsprosjekt. På 
bakgrunn av dette kan vi dermed avkrefte underhypotese 2. Testing av underhypotese 3 
viser at utviklingsprosjekt ikke har signifikant høyere varians i kostnadsavvikene enn 
hyllevareprosjekt. Av videre analyser så vi at vi var nærmere med å konkludere med det 
motsatte, altså at hyllevareprosjekt har høyere varians i kostnadsavviket. Vi avkrefter 
derfor underhypotese 3.  
Ved å kontrollere resultatene mot størrelsen på prosjektene så vi at større utviklingspro-
sjekt fikk signifikant lavere varians enn større hyllevareprosjekt. Dette støtter funnene i 
underhypotese 3. 
Oppsummert viser testene av underhypotesene at det ikke er høyere usikkerhet i kost-
nadsestimeringen av utviklingsprosjekt enn hyllevareprosjekt. Med bakgrunn i de analy-
sene vi har gjort på utvalget kan vi dermed avkrefte hovedhypotesen vår. Dette resulta-
tet kan generaliseres til alle hyllevare- og utviklingsprosjekt i Forsvaret hvor anskaffel-
sesprosessen er iverksatt.  
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Forsvaret bruker årlig 8-9 milliarder kroner, ca. 22 prosent av forsvarsbudsjettet, på ma-
teriellinvesteringer. I henhold til gjeldende langtidsplan1 vil denne andelen øke ytterli-
gere i årene frem mot 2026. For å kunne forvalte økte investeringsmidler på en riktig 
måte er man avhengig av en effektiv materiellanskaffelsesprosess. Dette blir også presi-
sert i Forsvarets langtidsplan der det blir skrevet at et av områdene hvor man skal reali-
sere gevinster er investeringsområdet (Forsvarsdepartementet, 2015a, s. 111). Forsvaret 
definerer en effektiv materiellanskaffelsesprosess som det å anskaffe det materiellet 
som totalt sett gir høyest operativ evne, til lavest mulig investerings- og gjennomfø-
ringskostnad, til rett tid. 
Til tross for økt fokus på materiellanskaffelser de siste årene ser man allikevel avisover-
skrifter som fremhever forsvarsanskaffelser med store kostnadsoverskridelser, først med 
blant annet NH90: «Skyhøy pris for norsk skandalehelikopter: Vil koste 260 000kr i ti-
men» (Bentzrød, 2019), og nå senest med kampflyprogrammet «Kampflyregningen har 
økt med 16 milliarder kroner» (Strand, 2019). Artikkelen Changing behaviors in de-
fence acquisition: a game theoretic approach (2007) trekker frem optimeringskonspira-
sjon som en av hovedgrunnene til at man ikke klarer å nå kontraktsfestede kostnadsmål 
ved forsvarsanskaffelser. I korte trekk sier artikkelen at Forsvaret vil ha en tendens til å 
være overoptimistiske i sin kostnadsestimering, ettersom prosjektledere vil få anskaffel-
sen gjennomført og prosjekteier vil anskaffe nytt materiell. 
I lys av stadige kostnadsoverskridelser og nyere forskning er en av debattene som har 
dukket opp i materiellanskaffelsesdiskusjonen i hvilken grad man bør anskaffe materiell 
som allerede finnes på markedet, såkalte hyllevareprosjekt. Nasjonal forsvarsindustriell 
strategi presiserer at «ferdigutviklet materiell anskaffes der det er kostnadseffektivt. Når 
dette ikke er tilfelle, vurderes spesialtilpasninger eller nyutvikling» 
(Forsvarsdepartementet, 2015b). Litteraturen peker på flere fordeler ved å anskaffe hyl-
                                                 
1 Prop. 151 S(2015-2016) 
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levarer. Baron (2006), Gansler (2008) og Saunders (2014) knytter fordelene ved å an-
skaffe hyllevarer i hovedsak til tre faktorer: teknologisk risiko2, kostnad og tid. Preste-
rud, Øhrn og Berg (2016) sier i sin rapport at «Usikkerheten knyttet til kostnader i pro-
sjektene er lavere i hyllevareprosjekter sammenlignet med tilfeller der man tilpasser el-
ler utvikler nytt materiell. Dette fordi man kan basere seg på erfaringer fra eksisterende 
produksjon når kostnadene skal estimeres. Der usikkerheten er stor, øker sannsynlighe-
ten for overoptimisme og faren for underestimering av kostnader (og medfølgende kost-
nadsoverskridelser) øker.» 
Ut ifra litteraturen og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) sin rapport (Presterud, Øhrn, 
& Berg, 2016) virker det dermed som om det er høyere usikkerhet knyttet til kostnads-
estimering av utviklingsprosjekt kontra hyllevareprosjekt, noe som fører til at man of-
tere ikke treffer på sine kostnadsestimater. På grunn av økt fokus på en effektiv materi-
ellanskaffelsesprosess samt diskusjonen om hvorvidt man burde anskaffe hyllevarer el-
ler utvikle nytt materiell ønsker vi å teste dette. 
1.2 Problemstilling 
Dette leder oss til følgende hypotese: 
«Det er høyere usikkerhet knyttet til kostnadsestimering  
av utviklingsprosjekt enn hyllevareprosjekt.» 
Forsvaret definerer usikkerhet som «differansen mellom den informasjonen som er nød-
vendig for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige informasjonen. Usikkerhet på-
virker mål og rammer i prosjekter. Prosjektets totale usikkerhet er summen av alle usik-
kerhetselementer» (Forsvaret, 2008).  Usikkerheten knytter seg altså til den informasjo-
nen som ikke er tilgjengelig, som man kan anta er større ved et utviklingsprosjekt enn 
ved et hyllevareprosjekt. 
For å operasjonalisere hypotesen har vi valgt å definere tre underhypoteser som vi skal 
teste ved hjelp av ulike statistiske analyser. Disse er som følger: 
1. Det er en sammenheng mellom størrelse på kostnadsavvik og prosjektklassene, 
utviklingsprosjekt og hyllevareprosjekt. 
                                                 
2 Betegnelsen blir brukt for å skille mellom risiko knyttet til den teknologiske utviklingen av materiell og 
risiko som knytter seg til kostnad og tid. 
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2. Gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik er høyere for utviklingsprosjekt enn for 
hyllevareprosjekt. 
3. Utviklingsprosjekt har høyere varians i kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt. 
Underhypotesene tester usikkerhet knyttet til kostnadsestimering ved tre ulike metoder. 
På denne måten mener vi at vi får et godt grunnlag for å kunne bekrefte/avkrefte hypo-
tesen om at det er mer usikkerhet knyttet til kostnadsestimering av utviklingsprosjekt 
enn hyllevareprosjekt. 
1.3 Avgrensninger 
Ved en materiellanskaffelse vil man kunne skille mellom to typer usikkerhet. Den ene 
er prosjektets iboende usikkerhet, som går på egenskaper ved prosjektet selv, og er unikt 
for hvert enkelt prosjekt. Den andre er usikkerheten i organisasjonen som anskaffer ma-
teriellet, som knytter seg til for eksempel overoptimisme, menneskelige feil og lig-
nende. Optimalt sett ville en isolert måling av den iboende usikkerheten og en isolert 
måling av usikkerheten i organisasjonen gi et best mulig grunnlag for å kunne si om det 
er større usikkerhet knyttet til kostnadsestimering av utviklingsprosjekt kontra hylleva-
reprosjekt. Innenfor rammene av denne oppgaven har dette dog ikke vært mulig. Vi har 
derfor i denne oppgaven målt den totale usikkerheten ved en materiellanskaffelse. Opp-
gaven kommer vi ikke til å prøve å si noe om hva usikkerheten skyldes. 
FFI opererer med tre ulike kategorier for materiellanskaffelser; hyllevareprosjekt, tilpas-
ningsprosjekt og utviklingsprosjekt. Vi har valgt å avgrense oss til å se på hyllevarepro-
sjekt og utviklingsprosjekt. Ut ifra definisjonen av tilpasningsprosjekt vil denne pro-
sjektklassen inneholde prosjekter som er på grensen til å være et hyllevareprosjekt samt 
prosjekter som er på grensen til å være et utviklingsprosjekt. Vi er først og fremst inter-
essert i å studere ytterpunktene, altså det å anskaffe eksisterende materiell mot det å ut-
vikle noe helt nytt, ettersom det er dette vi oppfatter som den dagsaktuelle problematik-
ken. Å kun sammenligne to prosjektklasser gjør også at vi kan gjøre grundigere statis-
tiske analyser innenfor oppgavens rammer. Eventuelle funn som blir gjort i denne opp-
gaven kan brukes til å se på tilpasningsprosjekter senere. 
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1.4 Struktur 
Oppgaven er bygd opp av en innledning, en teoridel, bakgrunn for underhypotesene, en 
metodedel og en analysedel. Årsaken til at vi har valgt å sette teoridelen først er at man 
er avhengig av å ha kunnskap om de teoretiske betraktningene for å forstå bakgrunnen 
for underhypotesene og årsaken til de metodiske valgene vi gjør. Dette sparer oss også 
for unødvendig gjentakelse av teori. I analysedelen vil vi teste de ulike underhypotesene 
før vi vil kontrollere resultatene opp mot størrelsen på prosjektene. Dette vil bli nær-
mere redegjort for i analysedelen. 
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2 Teori 
2.1 Klassifisering 
Det finnes ingen universell definisjon av hyllevareprosjekt, tilpasningsprosjekt og utvik-
lingsprosjekt. For å kunne klassifisere Forsvarets investeringsprosjekter og sikre at klas-
sene er gode nok til at analysene kan gjennomføres har vi valgt å basere oss på FFIs de-
finisjon. Denne ble utarbeidet i sammenheng med artikkelen Military Off the Shelf 
Procurements: A Norwegian Case Study (2017) i samarbeid med FOI (Totalförsvarets 
forksningsinstitut) og ble godkjent til bruk i det kjente tidsskriftet Defence and Peace 
Economics. Vi mener derfor dette er gode og anerkjente definisjoner. Disse følger ne-
denfor. 
2.1.1 Hyllevareprosjekt 
Hyllevareprosjekt må være ferdig utviklet materiell og ha en eksisterende produksjons-
linje. Definisjonen tillater tilpasninger på materiellet opp til 10 prosent av anskaffelses-
kostnad. Ved å ikke tillate tilpasninger opp til 10 prosent ville svært få/ingen prosjekter 
blitt klassifisert som hyllevareprosjekt, ettersom det er nødvendig å gjøre visse tilpas-
ninger for at produktet skal implementeres i det norske Forsvaret (Presterud, Øhrn, & 
Berg, 2016, s. 13). 
2.1.2 Tilpasningsprosjekt 
Tilpasningsprosjekt er hyllevarer der man i prosjektet har gjort tilpasninger utover 10 
prosent av anskaffelseskostnadene, men hvor det ikke er noen utviklingskostnader. Der-
som tilpasningskostnadene overstiger 90 prosent av de totale anskaffelseskostnadene 
regnes materiellet som et utviklingsprosjekt (Presterud, Øhrn, & Berg, 2016, ss. 13-14). 
2.1.3 Utviklingsprosjekt 
Utviklingsprosjekt er definert som produkt der det har vært teknologisk utvikling i for-
bindelse med prosjektet, og/eller at produktet ikke finnes i bruk og mangler en eksiste-
rende produksjonslinje. Dette innebærer at om det brukes kjent teknologi i et produkt vil 
også dette kunne klassifiseres som et utviklingsprosjekt. Videre vil også et stort antall 
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systemer med kjent teknologi som settes sammen til et nytt produkt med betydelige de-
sign- og integrasjonskostnader bli klassifisert som et utviklingsprosjekt (Presterud, 
Øhrn, & Berg, 2016, s. 14). 
2.2 P(50) 
Kostnadsavvik er i denne oppgaven et mål på hvor mye de faktiske utbetalinger for et 
prosjekt avviker fra P(50). P(50) er forventet kostnad og er styringsrammen for utfø-
rende etat. Navnet P(50) kommer av at det er 50 % sannsynlighet for at kostnaden for 
prosjektet vil være lik eller lavere (Forsvaret, 2013 B). Dette vil med andre ord si at 
over en lengre periode vil femti prosent treffe over P(50) og femti prosent vil treffe un-
der. Vi antar derfor at prosjektporteføljen vil bli normalfordelt3 med P(50) som forvent-
ningsverdi over tid. P(50) vil med andre ord være gjennomsnittlig kostnadsavvik for 
hele investeringsporteføljen. 
P(50) er et resultat av en grunnkalkyle, et uspesifisert tillegg og et forventet tillegg. 
Grunnkalkylen er summen av sannsynlig kostnad for alle spesifiserte, konkrete kalkyle-
elementer på analysetidspunktet. Kalkylen kan lages på bakgrunn av informasjon fra le-
verandører eller ved hjelp av beregninger fra tilsvarende prosjekt som er gjennomført. 
Det uspesifiserte tillegget tar høyde for kostnader knyttet til aktiviteter som ikke er kart-
lagt. Dette er forhold man av erfaring vet vil bli aktuelle, men som det ikke er grunnlag 
for å estimere så tidlig i prosjektfasen. Forventet tillegg er et kostnadsbidrag som skal 
utløses dersom hendelsene man selv har definert i kostnadsanalysen inntreffer. Tillegget 
disponeres av utførende etat og er ikke under prosjektleder (PL) sin myndighet 
(Forsvaret, 2013 B). Oppbygningen av P(50) er illustrert nedenfor. 
 
Figur 1: Kostnadsramme for prosjekt (Forsvaret, 2016) 
                                                 
3 Forklares i delkapittel 2.4.2 
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P(50) vil i noen tilfeller justeres underveis i anskaffelsesprosessen for å gjenspeile det 
som faktisk skal anskaffes. De P(50)-verdiene vi har tilgjengelig inneholder slike juste-
ringer.4 
2.3 Usikkerhet 
Usikkerhet kan defineres som sannsynligheten for at noe skjer multiplisert med kon-
sekvensene for at det skjer. Her er det viktig å bemerke at usikkerheten kan gå begge 
veier; f.eks. kan usikkerhet knyttet til et kostnadsestimat føre til at man overskrider esti-
matet, eller at man bruker mindre enn det man har estimert. Er sannsynligheten for en 
besparelse lik sannsynligheten for en overskridelse vil man kunne si at usikkerheten ved 
begge tilfellene er lik (Bøhren & Gjærum, 2016). Ettersom Forsvaret planlegger med å 
treffe estimatet P(50) vil en kostnadsbesparelse på 5 % fortelle like mye om usikkerhe-
ten som en kostnadsoverskridelse på 5 %, gitt lik sannsynlighet. Usikkerheten kan der-
for sees på som et avvik fra forventet verdi P(50). 
De vanligste målene på spredning fra forventet verdi er varians (Var) og standardavvik 
(Std). Standardavvik er den gjennomsnittlige avstanden fra gjennomsnittet mens varians 
er det kvadrerte avviket fra gjennomsnittet, og måler den underliggende variasjonen i 
utvalget. Begge spredningsmålene er større jo mer usikkert noe er. Mer usikkerhet betyr 
at utfallene varierer mer fra forventet verdi (Meen, 2014). 
I oppgaven blir en kostnadsbesparelse på 10 % likestilt med en kostnadsoverskridelse 
på 10 %. Dette er fordi man må se på Forsvarets investeringer som en portefølje. Der-
med vil en besparelse på 10 % gjøre at man har bundet opp mer ressurser enn nødven-
dig. Dette kunne for eksempel blitt brukt til andre anskaffelser. Samtidig vil en overskri-
delse på 10 % muligens gjøre at man ikke kan gjennomføre planlagte anskaffelser. 
2.4 Sannsynlighetsteori 
I dette delkapittelet gjør vi rede for de statistiske analysene vi har benyttet for å teste un-
derhypotesene. For å gjennomføre de ulike statistiske analysene som er beskrevet i dette 
kapittelet har vi brukt Microsoft Excel. Ettersom Excel er et anerkjent analyseverktøy 
                                                 
4 For eksempel kan en opprinnelig P(50) ta høyde for å anskaffe 5 enheter av et bestemt materiell. Dersom 
prosjektet endres til å kun omfatte 4 enheter, vil P(50) også justeres tilsvarende. Ved å justere P(50) vil 
man kunne finne kostnadsavvik knyttet til nøyaktig de 4 enhetene som skal anskaffes. 
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har vi valgt å ikke beskrive de matematiske utregningene i teorikapittelet. Om dette er 
av interesse er utregningene beskrevet i vedlegg 5. 
2.4.1 Signifikansnivå 
Under vår bearbeiding av datasettet har vi gjort en rekke statistiske analyser. Før vi 
gjennomførte disse analysene måtte vi bestemme oss for et signifikansnivå, også kalt 
sikkerhetsnivå. Signifikansnivået er en øvre grense for sannsynligheten for å forkaste 
nullhypotesen gitt at nullhypotesen er riktig. Signifikansnivået bestemmer altså hvor 
sikker man må være på at observasjonene ikke skyldes feil eller tilfeldigheter før man 
forkaster nullhypotesen. Om det å forkaste nullhypotesen ikke har veldig store konse-
kvenser (som det f.eks. har innenfor farmasi) er det vanlig å velge et signifikansnivå på 
5 %. Dette betyr at man feilaktig kan forkaste nullhypotesen én av tjue ganger. I våre 
analyser har vi lagt til grunn et signifikansnivå på 5% ettersom vi mener dette gir en til-
strekkelig sikkerhet for å forkaste nullhypotesene. 
2.4.2 Normalfordeling 
Normalfordelingskurven er en symmetrisk og kontinuerlig kurve for stokastiske variab-
ler som går fra - ∞ til + ∞. Denne kurven kalles en Gauss-kurve (se figur 2). Normal-
fordelingen blir beskrevet av parameterne forventningsverdi (𝜇) og standardavvik (𝜎). 
Vi sier at de stokastiske variablene er N (𝜇, 𝜎). Forventningsverdien er gjennomsnittlig 
verdi for enhetene i et utvalg eller en populasjon (Studenmund, 1991, ss. 102-103). I 
oppgaven betegner vi forventningsverdi som gjennomsnitt. 
 
Figur 2: Gauss-kurve / Normalfordelingskurve (Aven, 2018) 
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Har man en stor mengde identisk fordelte stokastiske variabler vil gjennomsnittet av 
disse tendere til å bli normalfordelt, uavhengig av fordelingen. Dette kalles sentralgren-
seteoremet (Studenmund, 1991, ss. 102-104). 
2.4.3 Kjikvadrat-test 
Kjikvadratet er et mål på hvor sikre vi kan være på at en statistisk samvariasjon i utval-
get også gjelder i populasjonen. I vår oppgave er Kjikvadrat-testen brukt til å se om det 
er samvariasjon mellom prosjekttype og størrelse på kostnadsavvik. Fremgangsmåten 
ved kjikvadratet er hypotesetesting. Analysemetoden er en ikke-parametrisk test, som 
vil si at den fungerer om et datautvalg er normalfordelt eller ikke. 
Nullhypotesen er alltid; «Det er ingen samvariasjon mellom variablene i populasjonen». 
Kjikvadratet tester da hvor sannsynlig det er at nullhypotesen er riktig. Alternativhypo-
tesen blir «Det er samvariasjon mellom variablene i populasjonen». For å konkludere 
må man se kjikvadratet opp imot et signifikansnivå. 
Når man regner ut kjikvadratet får man en p-verdi, som forenklet sagt gir sannsynlighe-
ten for at nullhypotesen er riktig. Om p-verdien er lavere enn signifikansnivået forkaster 
man nullhypotesen om ingen samvariasjon mellom variablene i populasjonen. Merk at 
kjikvadratet kun forteller oss om det foreligger en forskjell mellom kategoriske variab-
ler, den sier ingenting om hvor i utvalget forskjellen ligger (Jacobsen, 2005, ss. 362-
365). 
2.4.4 T-test 
En T-test undersøker om gjennomsnittet i to ulike grupper er så forskjellige at de også 
er forskjellig i populasjonen. Testen kan altså finne ut om forskjellene mellom gjennom-
snittlig kostnadsavvik for hyllevareprosjekt og utviklingsprosjekt i utvalget også finnes i 
populasjonen, eller om de skyldes tilfeldigheter. 
Før man gjennomfører en T-test må man bestemme om variansene i gruppene er lik el-
ler ikke. Dette gjøres med en F-test (se delkapittel 2.4.5). En T-test med antatt like vari-
anser kalles en Students T-test, mens en T-test med antatt ulike varianser kalles en Wel-
chs T-test. Students T-test baserer seg på en Students t-fordeling. Dette er en kontinuer-
lig sannsynlighetsfordeling som brukes ved små sannsynlighetsutvalg. Students t-forde-
ling kan sammenlignes med en normalfordeling men har en lavere snittverdi og høyere 
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varians. Om antall observasjoner går mot uendelig vil t-fordelingen etter hvert gå mot 
en normalfordeling (Studenmund, 1991, ss. 140-160). 
Framgangsmåten ved testen er hypotesetesting. I utgangspunktet har man en nullhypo-
tese, som alltid vil være: «det er ingen forskjell mellom gjennomsnittene i populasjo-
nen». Alternativhypotesen blir: «det er forskjell mellom gjennomsnittene i populasjo-
nen». En slik alternativhypotese kalles en tosidig test. Ved en ensidig test vil alternativ-
hypotesen være: «den ene gruppen har lavere/høyere gjennomsnitt enn den andre» 
(Jacobsen, 2005, s. 361). Her tester man én gruppe opp mot en annen. Man tester alltid 
gruppen som alternativhypotesen tilsier har lavest gjennomsnitt opp mot gruppen med 
antatt høyest gjennomsnitt. Om alternativhypotesen vår er at hyllevareprosjekt har la-
vere gjennomsnitt enn utviklingsprosjekt, må vi derfor teste hyllevareprosjekt opp mot 
utviklingsprosjekt.. Tabell 1 viser gangen i en T-test for ulike alternativhypoteser. 
Alternativhypotese 1 Alternativhypotese 2 
1) Alternativhypotese: 
A sitt gj.snitt > B sitt gj.snitt 
2) Vi tester B opp mot A ettersom alter-
nativhypotesen sier at B har lavere 
gjennomsnitt enn A. 
3) Vi forkaster nullhypotesen om t-ob-
servator er høyere enn T-kritisk. 
1) Alternativhypotese: 
A sitt gj.snitt < B sitt gj.snitt 
2) Vi tester A opp mot B ettersom alter-
nativhypotesen sier at A har lavere 
gjennomsnitt enn B. 
3) Vi forkaster nullhypotesen om t-ob-
servator er høyere enn T-kritisk. 
Tabell 1: T-test ved ulike alternativhypoteser 
Av T-testen får man verdiene t-observator5 og T-kritisk. Som vist i tabellen forkaster vi 
nullhypotesen til fordel for alternativhypotesen dersom t-observatoren er høyere enn T-
kritisk (Studenmund, 1991, s. 142). 
T-testen gir også en p-verdi som forteller oss hvor stor sannsynlighet det er for at en test 
gir oss den samme eller en høyere t-observator, dersom gjennomsnittene for gruppene 
faktisk er like i populasjonen (Wonnacott & Wonnacott, 1977, ss. 248-251). Forenklet 
kan man si at p-verdien forteller oss hvor stor sannsynlighet det er for at nullhypotesen 
                                                 
5 Betegnes ofte som «t-Statistic» 
 20 
 
er riktig. P-verdien forteller også for hvilket signifikansnivå man ville forkastet nullhy-
potesen til fordel for alternativhypotesen. Får man for eksempel en p-verdi på 20 %, be-
tyr det at vi ville forkastet nullhypotesen for et signifikansnivå på 20 % eller høyere 
(Studenmund, 1991, ss. 160-175). 
2.4.5 F-test 
En F-test undersøker om det foreligger en signifikant forskjell mellom variansene til to 
grupper i en populasjon. F-testen kan da gi oss sannsynligheten for at det foreligger en 
signifikant forskjell mellom variansen til hyllevareprosjekters kostnadsavvik og varian-
sen til utviklingsprosjekters kostnadsavvik. Framgangsmåten ved testen baserer seg 
også her på hypotesetesting. I utgangspunktet har man en nullhypotese, som alltid vil 
være; «Det er ingen forskjell mellom variansene i populasjonen», med en alternativhy-
potese; «Det er signifikant forskjell mellom variansene i populasjonen». Vi kan også ha 
ensidige alternativhypoteser. For å gjøre dette må ta høyde for de empiriske variansene i 
datautvalget. Tabell 2 forklarer forskjellen på en venstresidig og en høyresidig test. 
Venstresidig test Høyresidig test 
1) Det er en venstresidig test om alter-
nativhypotesen er det motsatte av det 
de empiriske variansene skulle tilsi. 
2) Man tester følgelig den med lavest 
empirisk varians opp mot den med 
høyest empirisk varians. 
3) Dersom F-verdien er lavere enn F-
kritisk, er noe signifikant. 
4) Dersom noe er signifikant og p-ver-
dien er lavere enn signifikansnivået 
på 5 %, forkaster vi nullhypotesen. 
5) Det er en høyresidig test om alterna-
tivhypotesen er den samme som det 
de empiriske variansene skulle tilsi. 
6) Man tester følgelig den med høyest 
empirisk varians opp mot den med la-
vest empirisk varians. 
7) Dersom F-verdien er høyere enn F-
kritisk, er noe signifikant. 
8) Dersom noe er signifikant og p-ver-
dien er lavere enn signifikansnivået 
på 5 %, forkaster vi nullhypotesen. 
Tabell 2: F-test ved ulik ensidig test 
Merk punkt 3 i tabellen over, og forskjellen mellom en venstresidig og en høyresidig 
test. Utover forskjellen er det viktig å bemerke seg at F-verdien kun sier noe om noe er 
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signifikant. Selv om man for en venstresidig test får en F-verdi lavere enn F-kritisk be-
tyr ikke dette at vi kan forkaste nullhypotesen. Det kan likeså godt være at det er den 
«omvendte» alternativhypotesen som er signifikant. Derfor må F-kritisk alltid sees opp 
mot p-verdien. 
P-verdien forteller oss om det er den gjeldende alternativhypotesen som er signifikant. 
For en p-verdi under signifikansnivået på 5 % vil vi derfor forkaste nullhypotesen. 
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3 Bakgrunn for underhypotesene 
I dette kapittelet vil vi gi en redegjørelse for de tre underhypotesene som ble definert i 
problemstillingen. 
3.1.1 Underhypotese 1 
«Det er en sammenheng mellom størrelse på kostnadsavvik og prosjektklassene, utvik-
lingsprosjekt og hyllevareprosjekt.» 
Usikkerhet knyttet til kostnadsestimeringen av en materiellanskaffelse kan medføre at 
forventet kostnad P(50) blir estimert feil, noe som vil føre til et kostnadsavvik mellom 
forventet kostnad og faktisk kostnad. Jo høyere usikkerhet knyttet til estimeringen, de-
sto høyere risikerer man at et evt. kostnadsavvik blir. Det er altså en sammenheng mel-
lom usikkerhet og størrelsen på kostnadsavviket. 
Ut ifra litteratur og FFIs rapport har vi utledet vår hovedhypotese om at det er høyere 
usikkerhet knyttet til kostnadsestimering av utviklingsprosjekt enn hyllevareprosjekt. 
Gitt at dette er riktig vil det også være en sammenheng mellom prosjektklassene og 
kostnadsavvik, ettersom man ved høyere usikkerhet risikerer et høyere kostnadsavvik. 
Sammenhengen mellom prosjektklasse og størrelse på kostnadsavvik sier oss derfor noe 
om usikkerheten knyttet til kostnadsestimering av hyllevareprosjekt og utviklingspro-
sjekt. 
3.1.2 Underhypotese 2 
«Gjennomsnittlig absolutt6 kostnadsavvik er høyere for utviklingsprosjekt enn for hylle-
vareprosjekt.» 
Vi forutsetter at kostnadsavvikene skal være normalfordelt over tid med P(50) som for-
ventningsverdi. Dersom gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik for en prosjektklasse 
avviker fra P(50) i en bestemt retning vil dette være en indikator på at det er usikkerhet 
knyttet til kostnadsestimering av prosjektklassen. Jo mer en prosjektklasse sitt gjennom-
snittlig absolutt kostnadsavvik avviker fra P(50), desto høyere er usikkerhet knyttet til 
estimeringen av prosjektklassen. 
                                                 
6 Med absolutt avvik mener vi i denne sammenheng hvor mye gjennomsnittet/forventningsverdien til en 
prosjektklasse avviker fra P(50) uavhengig om det er mer- eller mindreforbruk. 
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Dersom det gjennomsnittlige absolutte kostnadsavviket for utviklingsprosjekt er høyere 
enn for hyllevareprosjekt, vil dette støtte hovedhypotesen om at det er knyttet høyere 
usikkerhet til kostnadsestimering av utviklingsprosjekt. 
3.1.3 Underhypotese 3 
«Utviklingsprosjekt har høyere varians i kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt.» 
Høy varians i kostnadsavvik tyder på at det er stor spredning fra gjennomsnittlig kost-
nadsavvik, noe som igjen tilsier at det er usikkerhet knyttet til kostnadsestimeringen. 
Varians er altså er mål på usikkerheten i kostnadsestimeringen. 
Dersom vår hypotese stemmer, om at det er større usikkerhet knyttet til kostnadsestime-
ring av utviklingsprosjekt enn hyllevareprosjekt, vil dette medføre at utviklingsprosjekt 
har høyere varians i kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt. Variansen for en prosjekt-
klasse viser spredningen fra sitt eget gjennomsnitt. Derfor er variansen et mål på usik-
kerhet, uavhengig av gjennomsnittets avvik fra P(50) på porteføljenivå. 
3.1.4 Forventninger 
Basert på våre underhypoteser om størrelse på kostnadsavvik, gjennomsnittlig absolutt 
kostnadsavvik og varians vil man kunne forvente at normalfordelte kurver for kostnads-
avvikene til hyllevare- og utviklingsprosjekt ser for eksempel ut som i figur 37. 
 
Figur 3: Antagelse om kurver for hyllevare- og utviklingsprosjekt 
                                                 
7 Det kan fremstå som urealistisk at gjennomsnittet til utviklingsprosjekt avviker så mye fra P(50) samtidig 
som at gjennomsnitt for hyllevareprosjekt er lik P(50), ettersom alle prosjekt skal være normalfordelt 
rundt P(50) over tid. Merk dog at vi i grafen ikke tar høyde for tilpasningsprosjekt og at grafen kun er 
en visualisering av hva man kan forvente med hensyn til gjennomsnitt og varians. Det er de forventede 
forskjellene mellom hyllevarer og utviklingsprosjekt vi ønsker å få frem i grafen. 
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4 Metode 
I dette kapittelet har vi redegjort for de metodiske valgene vi har tatt for å kunne drøfte i 
hvilken grad resultatet av analysene skyldes metodene eller om resultatet er et riktig bilde 
av virkeligheten. Vi vil først redegjøre for oppgavens datagrunnlag, før vi går inn på hvor-
dan vi har samlet inn og bearbeidet dataen.  
4.1 Data 
Oppgaven baserer seg på et datasett8 tilsendt av FFI. Dette er data som allerede eksisterer 
og er lagret, såkalt sekundærdata. I dette tilfellet snakker vi om kvantitativ sekundærdata, 
altså data som baserer seg på tall (Jacobsen, 2005, s. 124). Vi har valgt å dele prosjektene 
i datasettet inn i to kategorier; 
1. Avsluttede prosjekter  
At et prosjekt er avsluttet vil i denne sammenheng si at prosjektet har levert materiell og 
utstyr og at det ikke er tiltenkt noen videre leveranser. Dette vil si at kategorien inneholder 
både prosjekter som har og som ikke har oppnådd resultatmål i henhold til gjennomfø-
ringsoppdrag. Terminerte prosjekter er et annet begrep som også brukes for avsluttede 
prosjekter. På disse prosjektene er altså alle utbetalinger gjennomført, og man har tall på 
hva de faktiske kostnadene ble. Disse tallene er hentet ut ifra termingeringsrapporten til 
hvert enkelt prosjekt. Dette arbeidet er gjort av FFI. Termingeringsrapporten er skrevet 
av PL, og skal følge en fast mal i henhold til PRINSIX. Hovedfokuset skal være på hva 
prosjektet har levert samt økonomi (Forsvaret, u.d.). 
Siden rapportene er skrevet av PL er de skrevet av en person som har god førstehånds-
kunnskap og detaljinnsikt i prosjektene. Dette styrker dataens interne gyldighet ettersom 
kvaliteten på dataen vi skal trekke konklusjoner fra øker. Samtidig er Forsvaret en orga-
nisasjon med høy stillingsrotasjon, og det er da usikkert om PL har jobbet med prosjektet 
igjennom hele anskaffelsesprosessen. Dette muliggjør misforståelser og mulige feilfø-
ringer. Videre er det også forskjell fra prosjekt til prosjekt hvor mye tid og ressurser som 
er satt av til utarbeidelse av termingeringsrapportene. Dette er faktorer som svekker da-
taens pålitelighet.  
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2. Pågående prosjekter, hentet ut ifra Forsvarets Investeringsdatabase (FID) 
Forsvarets Investeringsdatabase er en database hvor all data om prosjekter blir lagret. Alle 
aktiviteter som bruker eller planlegger å bruke investeringsmidler skal omfattes av FID.  
FID benytter ulike programmer for lagring og visning av informasjon. Dataen vår er hen-
tet ut fra Artemis 7 (A7). Dette er gjort av FFI. A7 er et porteføljestyringsverktøy for 
investeringsdata. Her lagres grunndata, rammer, tildelinger og historikk. I denne oppga-
ven vil vi spesielt ta i bruk kostnadsvariabelen kostnadsprognose. Variabelen omfatter 
faktiske utbetalinger i tillegg til forventet fremtidig kostnad. Faktiske utbetalinger og for-
ventet fremtidig kostnad skal oppdateres kontinuerlig; godkjente prosjekter skal oppda-
teres én gang i måneden mens planlagte prosjekter skal oppdateres 4 ganger i året. Det er 
kun Forsvarsdepartementet og PL som har redigeringstilgang (Forsvaret, 2013). Da vi 
nåverdijusterte tallene fra A7 for avsluttede prosjekter, og sammenlignet de med den fak-
tiske kostnaden oppgitt i termineringsrapporten, oppdaget vi at ikke alle A7-tallene var 
oppdatert. Dette kan skyldes menneskelige feil eller at prosjektene ikke er oppdatert i 
henhold til prosedyre, og gjør at dataens pålitelighet svekkes. Til tross for dette mener vi 
at det å ha en slik database som skal bli oppdatert kontinuerlig av kompetent personell 
styrker dataens interne gyldighet, ettersom vi ser på dette som en kvalitetssikring av da-
taen vi bruker.  
4.2 Innsamling av data 
Vi har benyttet oss av en deduktiv strategi for datainnsamling. En deduktiv strategi inne-
bærer at man først skaper noen forventninger om hvordan virkeligheten ser ut, og dernest 
går ut og samler inn empiri for å se om forventningene stemmer med virkeligheten. For-
ventningene danner man på bakgrunn av tidligere empiriske funn og tidligere teorier 
(Jacobsen, 2005, s. 28). Våre forventninger om høyere usikkerhet i kostnadsestimering 
av utviklingsprosjekt kontra hyllevareprosjekt stammer fra ulik litteratur og ulike rappor-
ter, men er som nevnt tidligere ikke bevist. Ved å bearbeide datasettet og gjennomføre 
ulike analyser har vi samlet inn empiri for å teste om våre forventinger samsvarer med 
virkeligheten.  
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4.2.1 Undersøkelsesdesign og generalisering 
Vi har valgt å teste vår hypotese ved et ekstensivt undersøkelsesdesign. Et ekstensivt un-
dersøkelsesdesign vil si at man undersøker få variabler med mange observasjoner. Man 
undersøker altså lite om mange, eller i «bredden» (Jacobsen, 2005, s. 85). Grunnen til at 
vi har valgt et slikt undersøkelsesdesign er at vi ønsker å analysere sammenhengen mel-
lom kostnadsavvik og prosjektklasse for mange prosjekter. Det å undersøke i bredden 
gjør det mulig å kunne generalisere funnene våre fra utvalget til hele populasjonen.  
Populasjonen i oppgaven er alle hyllevare- og utviklingsprosjekt hvor anskaffelsespro-
sessen har blitt iverksatt. Utvalget vil i denne oppgaven være de prosjektene vi fikk til-
sendt data på av FFI.  
For at man skal kunne generalisere fra utvalg til populasjon må man ha et representativt 
utvalg, samt at utvalget må inneholde nok observasjoner.9 Et representativt utvalg er et 
utvalg som ligner på populasjonen på alle relevante kjennetegn (Jacobsen, 2005, s. 80).  
Vi mener vårt utvalg er et representativt utvalg. Utvalget er på en tilstrekkelig størrelse, 
der vi har data på over hundre ulike prosjekter som fordeler seg jevnt mellom hyllevare- 
og utviklingsprosjekt. Dette er etter at vi har fjernet tilpasningsprosjekt eller prosjekt med 
ufullstendig data, i tillegg til å rense utvalget for ekstremverdier. Dette er alle metodiske 
grep vi har gjort for å forhindre at utvalget er forurenset.10 
En svakhet ved utvalget er at det ikke representerer enheter som er trukket tilfeldig fra 
populasjonen. Vi har altså et ikke-sannsynlighetsutvalg som utvalgsprosedyre, noe som 
gjør at vi risikerer en systematisk skjevhet i utvalget (Jacobsen, 2005, s. 291). Vi mener 
allikevel at utvalget er representativt, ettersom det er tilfeldig hvilke prosjekter det finnes 
data på og ikke. Det er ikke en sammenheng mellom prosjekttype og mangel på data, og 
på så måte kan man si at de prosjektene som har data er «trukket» tilfeldig fra populasjo-
nen. Utvalget anses derfor som et representativt utvalg. 
Alle statistiske teorier vi benytter i oppgaven baserer seg på én overordnet teori: statistisk 
inferensteori. Statistisk inferensteori handler i stor grad om at man kan trekke konklusjo-
ner om en hel populasjon, basert på et utvalg av data fra populasjonen (Studenmund, 
                                                 
9 En tommelfinger regel er at utvalget må være på over 100 observasjoner for å få en fornuftig analyse 
(Jacobsen, 2005, s. 291). 
10 Filtreringen beskrives i delkapittel 4.3.3, mens fjerning av ekstremverdier beskrives i delkapittel 4.1 
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1991, s. 127). Dette forklarer at vi har valgt et teoretisk rammeverk med underliggende 
teorier som nettopp lar oss generalisere fra et utvalg til en hel populasjon.11 
4.3 Behandling av data 
Datasettet er som nevnt tidligere tilsendt av FFI. I tillegg er dataen delvis bearbeidet i 
samarbeid med to forskere ved FFI, der vi igjennom mailkorrespondanse, telefonmøter 
og en samling i FFIs lokaler på Kjeller har diskutert ulike metoder for å bearbeide dataen. 
Igjennom dette samarbeidet har vi validert de metodiske valgene våre igjennom kontroll 
mot fagfolk, som styrker resultatenes interne gyldighet. I dette delkapittelet vil vi rede-
gjøre for disse valgene.  
4.3.1 Utelatelse av kansellerte prosjekter 
På forhånd hadde FFI fjernet prosjekter som har blitt kansellert før noen utbetalinger på-
løp. Dette er anskaffelser hvor det vil være et urealistisk kostnadsavvik ettersom de ikke 
hadde noen utbetalinger. Det kan for eksempel være fordi behovet prosjektet skulle dekke 
ble dekket på andre måter eller at prosjektet ble flyttet inn under et annet prosjekt. På 
grunn av manglende informasjon rundt disse prosjektene, samt begrenset mulighet til å 
skaffe den relevante informasjonen har vi valgt å støtte FFIs avgjørelse om å utelate disse 
prosjektene.   
4.3.2 Nåverdijustering 
For å kunne sammenligne planlagt kostnad P(50) med faktisk kostnad er vi avhengig av 
at de ulike utbetalingene til et prosjekt er i samme kroneverdi. For å være sikre på at våre 
beregninger ble riktig valgte vi å nåverdijustere samtlige prosjekter til 2018-kroner ved 
hjelp av deflatoren FI-kroner. FI-kroner henviser til forsvarsindeksen, som utarbeides av 
Finansdepartementet til bruk i den årlige pris- og lønnskompensasjonen. Indeksen repre-
senterer et anslag på den forsvarsspesifikke inflasjonen, ekskludert kostnadsvekst som er 
drevet av økninger i ytelse eller kvalitet. Indeksen brukes av blant annet FFI og Forsvars-
materiell (FMA) i deres nåverdijusteringer, og anses derfor som en anerkjent måte å nå-
verdijustere forsvarsmateriell. For å utføre nåverdijusteringen fikk vi tilsendt et oppdatert 
FI-regneark av FMA. I vedlegg 1 kan man se rentene hentet fra FI-regnearket. 
                                                 
11 Vi går ikke inn i detalj om statistisk inferensteori i teorikapittelet da det er en svært overordnet teori som 
allerede blir gjort rede for gjennom kjikvadrat-test, T-test og F-test 
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En svakhet ved justeringene er at for noen prosjekter er de totale utbetalingene summen 
av nominelle verdier over de årene utbetalingene har påløpt. For disse prosjektene burde 
man nåverdijustert hver utbetaling separat, men på grunn av manglende informasjon om 
når utbetalingene ble gjennomført hadde vi ikke muligheten til å gjennomføre dette. Vi 
valgte å løse det med å regne ut gjennomsnittlig forsvarsspesifikk inflasjon mellom første 
og siste utbetaling. På denne måten fikk vi den årlige gjennomsnittlige prisveksten for 
forsvarsmateriell. Denne kunne vi da bruke til å nåverdijustere summen av de nominelle 
utbetalingene. Dette ga oss mest korrekt nåverdijustering uten å ha kjennskap til hver 
enkelt utbetaling. 
4.3.3 Filtrering 
Utvalget vi fikk tilsendt fra FFI inneholdt 517 prosjekter. Det er her viktig å presisere at 
vi ikke hadde fullstendig data på alle 517 prosjekter. Ved å gjennomføre en grunnfiltre-
ring av dataen fjernet vi de prosjektene vi ikke hadde riktig data på, og som dermed ikke 
kunne være med i analysene. Grunnfiltreringen bestod i å fjerne de prosjektene som var 
klassifisert som «tilpasningsprosjekt» og de prosjektene FFI ikke hadde klart å klassifi-
sere. Prosjektene som ikke er klassifisert av FFI er prosjekter der man ikke har klart å 
finne nødvendig data for å gjennomføre klassifisering. Etter å ha fjernet prosjektene som 
var klassifisert som «tilpasningsprosjekt» samt de prosjektene som var uklassifisert stod 
vi igjen med 322 av de opprinnelige 517 prosjektene.  
I hovedsak valgte vi å se på kostnadsavviket til avsluttede prosjekter, ettersom man for 
disse prosjektene kan se på differansen mellom P(50) og faktisk utbetalt. Vi valgte alli-
kevel å inkludere noen pågående prosjekter hvor faktisk utbetalt utgjorde over åtti prosent 
av kostnadsprognosen i A7. Årsaken til at vi valgte å gjøre dette var for å utvide utvalget 
for at det skulle bli så representativt for populasjonen som mulig. Avgjørelsen ble disku-
tert med forskerne fra FFI som støttet denne beslutningen. Det er allikevel viktig å nevne 
at det å inkludere prosjekter hvor ikke utbetalingene er hundre prosent fullført muliggjør 
det at prognosene kan endre seg, som svekker påliteligheten til disse tallene. Vi valgte 
derfor grensen på over åtti prosent for å minimere muligheten for endringer, noe som økte 
datagrunnlaget med syv prosjekter. Dette styrker utvalgets validitet.12 
                                                 
12 Vedlegg 6 viser resultatet av analysen dersom man hadde argumentert for å ikke ta med pågående pro-
sjekter. Dette er anbefalt lesing til etter analysen. 
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Etter å ha fjernet de prosjektene hvor faktisk utbetalt utgjorde under åtti prosent satt vi 
igjen med 210 prosjekter. Av disse var det 97 avsluttede prosjekter som manglet kost-
nadsdata fra termineringsrapporter. Her brukte vi nåverdijustering til å verifisere om tal-
lene fra A7 samsvarte med tallene med fra termineringsrapportene. Dette for å se om vi 
kunne bruke A7-databasen til å hente ut kostnadsdata på avsluttede prosjekter. For flere 
prosjekter samsvarte ikke disse tallene etter de var nåverdijustert, og vi kunne dermed 
ikke basere oss på at samtlige tall for avsluttede prosjekter var korrekt i A7. Dette gjorde 
at vi måtte fjerne de 97 prosjektene som manglet kostnadsdata.  
For pågående prosjekter forutsetter vi at både kostnadsprognose, faktisk utbetalt og P(50) 
var nåverdijustert til 2017. Vi nåverdijusterte da disse til 2018. Totalt satt vi igjen med 
105 prosjekter hvorav syv prosjekter var pågående. 
Steg Handling Antall prosjekt 
1 Utgangspunkt fra FFI 517 
2 Etter fjerning av tilpasningsprosjekt og uklassifiserte prosjekt 322 
3 Etter fjerning av pågående prosjekter < 80 % utbetalt 210 
4 Etter fjerning av prosjekter uten tilstrekkelig kostnadsdata 105 
Tabell 3: Filtrering av datautvalg 
Dette betyr at vi etter grunnfiltreringen hadde et utgangspunkt på 322 prosjekter, hvor vi 
etter videre filtrering satt igjen med 105. Rent metodisk svekker dette utvalgets validitet 
ettersom en nedskjæring på 217 prosjekter kan gjøre at utvalget blir mindre representativt 
for populasjonen. Allikevel er nedskjæringen nødvending, ettersom å ha inkludert noen 
av de 217 prosjektene ville gjort at vi kunne fått ufullstendige analyser. Utvalget er fort-
satt på over 100 prosjekter, som er stort nok til at man kan gjøre en fornuftig analyse 
(Jacobsen, 2005, s. 291). Videre mener vi at nedskjæringen styrker utvalgets validitet 
ettersom vi har fjernet prosjekter med ufullstendig data, noe som betyr at vi er mer sikker 
på at vi undersøker det vi faktisk prøver å undersøke.  
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5 Analyse 
I dette kapittelet vil vi vise hvordan vi beregner kostnadsavvik, lage en oversikt over 
datautvalget og eliminere ekstremverdier som ikke burde være med i utvalget. Deretter 
vil vi gjennomføre en grunnleggende analyse ved bruk av visualisering, for så å stegvis 
teste underhypotesene ved bruk av statistiske analyser. Der det er hensiktsmessig vil vi 
teste omvendte underhypoteser. Et eksempel på dette kan være å teste om utviklingspro-
sjekt har lavere varians enn hyllevarer. Den grunnleggende analysen i dette kapittelet vil 
fortelle oss om det er behov for dette. Avslutningsvis vil vi kontrollere om eventuelle 
sammenhenger mellom kostnadsavvik og prosjektklasse avhenger av prosjektstørrelse. 
5.1 Utregning av kostnadsavvik 
I oppgaven ønsker vi som nevnt å studere sammenhenger mellom størrelse på kostnads-
avvik og prosjektklassifisering. Vi velger å se på avvikene i prosent for å kunne sam-
menligne avvikene uavhengig av størrelsen på prosjektet. 
P.nr. P(50) Faktisk kostnad Avvik %-avvik 
U-P11513 164,88 MNOK 153,61 MNOK -11,27 MNOK -6,8 % 
Tabell 4: Eksempel på beregning av kostnadsavvik 
Her er P(50) forventet kostnad mens faktisk kostnad er de reelle utbetalingene til pro-
sjektet. I oppgaven har vi valgt å vise mindreforbruk som negative verdier og merfor-
bruk som positive verdier. På en annen måte kan vi si at negative verdier er avvik innen-
for styringsrammen P(50), mens positive verdier er avvik som overgår styringsrammen 
P(50). 
5.2 Ekstremverdier 
Først strukturerte vi utvalget i et oversiktlig histogram. For å strukturere utvalget for-
delte vi prosjektene utover intervall på 10 % kostandsavvik. Ettersom vi har en skjevhet 
i antall prosjekter innenfor hver klassifisering – 59 hyllevareprosjekt og 46 utviklings-
                                                 
13 For å gjøre datautvalget ugradert har vi valgt å gi prosjektene fiktive men sporbare prosjektnummer. 
Fiktive prosjektnummer er markert med U foran. 
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prosjekt – var det viktig at vi presenterte andelen prosjekt innen hvert intervall som pro-
sent. I tabell 5 ser vi for eksempel at det finnes 13 hyllevareprosjekt som ligger fra 20 % 
mindreforbruk til og med 10 % mindreforbruk. Dette er da 22 % av alle hyllevarepro-
sjekt. Totalt er det tre prosjekter som er registrert i datasettet med akkurat 0 % avvik. 
Disse fremkommer i intervallet (−10 , 0]. 
 
Tabell 5: Absolutt og relativ fordeling på variabelen kostandsavvik 
(105 prosjekter | før ekskludering av ekstremverdier) 
 
Figur 4: Relativ fordeling på variabelen kostandsavvik 
(105 prosjekter | histogram før ekskludering av ekstremverdier) 
Av tabell 5 ser vi at datautvalget inneholder 8 prosjekter med absolutte kostnadsavvik 
over 50 %. Det er viktig at vi vurderer om disse ekstremverdiene bør ekskluderes fra ut-
valget før videre analyse. En ekstremverdi er en observasjon som er unormalt stor eller 
liten. På engelsk brukes begrepet, «outliers», om ekstremverdier (Keller, 2018, s. 674). 
En slik unormalt stor eller liten observasjon kan enten være reell eller en observasjon 
som ikke burde være med i utvalget. Med det sistnevnte menes det at observasjonen 
ikke er representativ for populasjonen og det man ønsker å si noe om (Studenmund, 
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1991, s. 79). I vår hovedanalyse er ekstremverdier prosjekter med unormalt store eller 
små kostnadsavvik. Slike ekstremverdier vil ha stor effekt på gjennomsnittlig kostnads-
avvik og varians. Vi bør derfor være forsiktig med å ekskludere ekstremverdier med 
mindre vi har god grunn til å gjøre det. Vi vurderer ekstremverdiene ved å gå gjennom 
tilgjengelig dokumentasjon for prosjektene med størst kostnadsavvik. Før vi velger å 
ekskludere noen ekstremverdier bør vi på forhånd etablere noen kriterier. Dette tillater 
oss å være objektive ved vurdering av hvert enkelt prosjekt. Hvis ett av kriteriene blir 
oppfylt vil dette resultere i at vi ekskluderer den gjeldende ekstremverdien: 
• Dersom deler av utbetalingene knyttet til prosjektet også var med på å dekke 
andre prosjekt. 
• Dersom det tydelig kommer frem at det er andre utbetalinger knyttet til prosjek-
tet som ikke kommer frem i termineringsrapporten. 
• Dersom prosjektet ble terminert før anskaffelse og ikke skulle vært en del av 
datautvalget tilsendt fra FFI. 
• Dersom vi ikke hadde tilgang på termineringsrapport, erfaringsrapport eller 
fremskaffelsesløsning. 
Informasjon om hvert enkelt prosjekt finner vi i termineringsrapport for avsluttede pro-
sjekter og fremskaffelsesløsning for pågående prosjekter. Der disse dokumentene ikke 
er tilgjengelig forsøker vi å innhente informasjon fra nyeste erfaringsrapport dersom det 
skulle eksistere. 
Vurderinger av hver enkelt ekstremverdi er gitt i vedlegg 2. Vi satt igjen med 101 pro-
sjekter etter å ha ekskludert 4 ekstremverdier av de 105 prosjektene. Av de ekskluderte 
prosjektene hadde 3 prosjekter et absolutt kostnadsavvik over 90 %. Den siste hadde et 
absolutt kostnadsavvik på 62 %. Ettersom vi ekskluderte et prosjekt med så lavt kost-
nadsavvik valgte vi å undersøke alle intervall helt ned til 40 % absoluttavvik. Ingen av 
disse prosjektene møtte kriteriene. Vi så derfor ikke behovet for å vurdere prosjekter 
med lavere kostnadsavvik. Disse ville også i mindre grad kunne ansees som ekstremver-
dier da de ikke vil ha en like stor effekt på gjennomsnitt og varians. 
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5.3 Grunnleggende analyse 
Tabell 6 og figur 5 viser et oppdatert utvalg etter ekskludering av 4 prosjekter. Det er 
dette utvalget vi har brukt i analysen. 
 
Tabell 6: Absolutt og relativ fordeling på variabelen kostandsavvik 
(101 prosjekter | etter ekskludering av 4 ekstremverdier) 
 
Figur 5: Relativ fordeling på variabelen kostnadsavvik 
(101 prosjekter | histogram etter ekskludering av 4 ekstremverdier) 
Av histogrammet kan vi se at det foreligger tydelige forskjeller mellom hyllevare- og 
utviklingsprosjekt. Ut ifra figuren kan man allerede nå mene noe om de tre underhypo-
tesene, da det ser ut til at det gjennomsnittlige kostnadsavviket til hyllevareprosjekt av-
viker mer fra P(50) enn kostnadsavviket til utviklingsprosjekt gjør. Samtidig synes det å 
være større varians i kostnadsavvikene til hyllevareprosjekt enn kostnadsavvikene til ut-
viklingsprosjekt. Dette er motsatt av våre forventninger fra delkapittel 3.1.4. For å tyde-
liggjøre forskjellene gjennomfører vi en glattet gaussisk kjernetetthetsestimering. Glat-
tet gaussisk kjernetetthetsestimering er en metode som enkelt fortalt tilpasser forde-
linger til å fremstå mer normalfordelt. Fordelene med en slik visualisering er først og 
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fremst at den gir oss et kontinuerlig histogram som ikke er avhengig av inndelinger i in-
tervall slik vi har brukt tidligere. Summen av arealet under hver fordeling er lik 1 og vi 
kan ved hjelp av en glattingsfaktor tilpasse observasjonene innen hver prosjektklasse til 
å fremstå mer normalfordelt. Dette gjør det enkelt å sammenligne de to prosjektklassene 
med hensyn til varians og gjennomsnitt. Vi bruker programmeringsspråket R14 for å gi 
oss én kjernetetthetsestimering med 1 som glattingsfaktor, og én med 4 som glattings-
faktor. Glattingsfaktoren sier noe om hvor mye histogrammet glattes for å fremstå mer 
normalfordelt. Figur 6 viser resultatet av kjernetetthetsestimeringene. Kodingen brukt i 
R er vist i vedlegg 3. 
 
Figur 6: Glattet gaussisk kjernetetthetsestimering 
(til venstre: glattingsfaktor 1 | til høyre: glattingsfaktor 4) 
Spesielt av kjernetetthetsestimeringen med 4 som glattingsfaktor kan vi enkelt sammen-
ligne hyllevare- og utviklingsprosjekt. For det første ser vi at det er en tydelig forskjell 
mellom fordelingene. Det kan dermed se ut til at vår første underhypotese kan bekref-
tes; det er en sammenheng mellom størrelse på kostnadsavvik og prosjektklassene, ut-
viklingsprosjekt og hyllevareprosjekt. Det ser derimot ut at gjennomsnittlig absolutt 
kostnadsavvik er høyere for hyllevareprosjekt enn utviklingsprosjekt. Vi ser dette ved at 
toppunktet til hyllevareprosjektkurven avviker mer fra P(50), vist med stiplet linje. 
Dette er motsatt av det vi antok i utgangspunktet. Det kan med andre ord se ut som at 
vår andre underhypotese ikke stemmer. Når det gjelder varians, ser vi tydelig av kjernet-
etthetsestimeringen at hyllevareprosjekt har en høyere empirisk varians enn utviklings-
prosjekt. Dette strider imot vår tredje underhypotese. 
                                                 
14 R er en gratis programvare for statistisk databehandling og grafikk (The R Foundation, 2019) 
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Oppsummert kan det virke som at det er en sammenheng mellom kostnadsavvik og pro-
sjektklasse, men at sammenhengen mellom gjennomsnitt, varians, og prosjektklasser er 
motsatt av det vi opprinnelig hadde trodd. Dette er riktignok kun basert på visualisering, 
og vil testes med statistiske analyser. Videre er det derfor viktig at vi først tester våre 
opprinnelige underhypoteser. 
Våre nye antagelser er allikevel nyttige. Dersom vi for eksempel finner ut at vi ikke kan 
si at utviklingsprosjekt har signifikant høyere gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik 
enn hyllevareprosjekt, kan vi forsøke å finne ut om hyllevareprosjekt har signifikant 
høyere gjennomsnitt enn utviklingsprosjekt, noe histogrammene tyder på. 
5.4 Underhypotese 1 
«Det er en sammenheng mellom størrelse på kostnadsavvik og prosjektklassene, utvik-
lingsprosjekt og hyllevareprosjekt.» 
5.4.1 Kjikvadrat-test 
Ved bruk av en kjikvadrat-test kan vi teste vår første underhypotese. Som tidligere 
nevnt er dette en god metode fordi den fungerer uavhengig om fordelinger er normalfor-
delt eller ikke. Det den forsøker å svare på, er hvorvidt absolutte kostnadsavvik fordeler 
seg ulikt for hyllevareprosjekt og utviklingsprosjekt. Dette gir oss følgende nullhypotese 
og alternativhypotese. 
𝑁𝑢𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒: 
 𝑑𝑒𝑡 𝒆𝒓 𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑘𝑗𝑒𝑙𝑙 𝑖 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘
𝑚𝑒𝑙𝑙𝑜𝑚 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑜𝑔 𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡
 
𝛼15 = 0,05 
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒: 
 𝑑𝑒𝑡 𝒆𝒓 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑘𝑗𝑒𝑙𝑙 𝑖 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘
𝑚𝑒𝑙𝑙𝑜𝑚 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑜𝑔 𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡
 
For å gjennomføre en kjikvadrat-test må vi dele prosjektene i datautvalget inn i ulike 
grupper basert på størrelse på kostnadsavvik. Vi kan benytte absolutte kostnadsavvik på 
grunn av vår forutsetning om at et merforbruk på eksempelvis 10 % sier like mye om 
usikkerheten som et mindreforbruk på 10 %, gitt lik sannsynlighet. Vi deler kostnadsav-
vikene inn i tre grupper: små, middels og store kostnadsavvik. For å være sikker på at vi 
får nok prosjekter innen hver gruppe deler vi observasjonene slik at vi får tilnærmet like 
mange prosjekter i hver gruppe. Gruppene for små, middels og store kostnadsavvik blir 
                                                 
15 𝛼 = signifikansnivå 
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derfor 0 til 5,5 %, 5,5 til 15 % og over 15 % kostnadsavvik. Slik får vi 33 prosjekter i 
den første gruppen og 34 prosjekter i hver av de andre gruppene. Vi har nå to katego-
riske variabler vi kan dele prosjektene inn i – prosjektklasse og størrelse på kostnadsav-
vik. Dette gir oss observasjonene som vist øverst i tabell 7. Selve gjennomføringen av 
kjikvadrat-testen er beskrevet i vedlegg 4. 
 
Tabell 7: Kjikvadrat-test 
 
Figur 7: Antall prosjekter (%) fordelt på størrelse på absolutte kostnadsavvik 
Ettersom vårt datautvalg inneholder flere hyllevareprosjekt enn utviklingsprosjekt er det 
viktig at vi ser på den prosentvise fordelingen. Denne ser vi midt i tabell 7 og tydeligere 
illustrert i figur 7. Her ser det ut til å være tydelige forskjeller mellom hyllevare- og ut-
viklingsprosjekt i datautvalget. Kjikvadrat-testen gir oss en p-verdi på 3,26 % som er la-
vere enn vårt signifikansnivå på 5 %. Det betyr at vi kan forkaste nullhypotesen til for-
del for alternativhypotesen. Det er over 95 % sannsynlighet for at det foreligger en sam-
OBSERVERT Små (0 - 5,5 %) Middels (5,5 - 15 %) Store ( > 15 %) SUM
Hyllevareprosjekt 14 18 25 57
Utviklingsprosjekt 19 16 9 44
SUM 33 34 34 101
PROSENT Små (0 - 5,5 %) Middels (5,5 - 15 %) Store ( > 15 %) SUM
Hyllevareprosjekt 25 % 32 % 44 % 100 %
Utviklingsprosjekt 43 % 36 % 20 % 100 %
SUM 33 % 34 % 34 % 100 %
FORVENTET Små (0 - 5,5 %) Middels (5,5 - 15 %) Store ( > 15 %) SUM
Hyllevareprosjekt 19 19 19 57
Utviklingsprosjekt 14 15 15 44
SUM 33 34 34 101
P-verdi:
3,26 %
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variasjon mellom størrelse på kostnadsavvik og prosjektklassene i populasjonen. Stør-
relse på kostnadsavvik for hyllevareprosjekt fordeler seg derfor ulikt fra størrelse på 
kostnadsavvik for utviklingsprosjekt. 
Resultatet av en kjikvadrat-test vil variere avhengig av hvordan man grupperer observa-
sjonene. Vi har valgt å gruppere observasjonene i små, middels og store kostnadsavvik 
for begge prosjektklassene, slik som beskrevet på forrige side. Vi fokuserte på at grup-
pene skulle ha like mange observasjoner. Dette gjorde at gruppene inneholdt 33, 34 og 
34 prosjekter – med henholdsvis små, middels og store kostnadsavvik. For ordens skyld 
har vi i vedlegg 4 også gjennomført en test hvor vi grupperte 34 prosjekter med små 
kostnadsavvik, 34 prosjekter med middels kostnadsavvik og 33 prosjekter med store 
kostnadsavvik. Konklusjonen forble den samme. 
5.4.2 Delkonklusjon 
Med kjikvadrat-testen til grunn kan vi bekrefte vår første underhypotese. Det er en sam-
menheng mellom størrelse på kostnadsavvik og prosjektklassene - utviklingsprosjekt og 
hyllevareprosjekt. 
5.5 Underhypotese 2 
«Gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik er høyere for utviklingsprosjekt enn for hylle-
vareprosjekt.» 
5.5.1 T-test 
Ved hjelp av en T-test kan vi teste vår underhypotese om gjennomsnittlig kostnadsavvik 
for de to prosjektklassene. Vi får derfor følgende nullhypotese og alternativhypotese: 
𝑁𝑢𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒: 
𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) = 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒 1: 
𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) > 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
𝛼 = 0,05 
Nullhypotesen er gjeldende inntil det motsatte er bevist. 
For å teknisk gjennomføre testen deler vi først datautvalget inn i to mindre grupper, ett 
med hyllevareprosjekt og ett med utviklingsprosjekt. Vi gjennomfører en Students T-
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test i Microsoft Excel basert på de to gruppene.16 Vi tester hyllevareprosjekt opp mot ut-
viklingsprosjekt. Dette er fordi at alternativhypotesen antar at hyllevareprosjekt har la-
vest gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik. Resultatet av T-testen er vist i tabell 8. 
 
Tabell 8: Students T-test 
(Alternativhypotese 1) 
Vi ser av tabellen at gjennomsnittlig avvik i datautvalget er 18 % mindreforbruk for hyl-
levareprosjekt og 9,8 % mindreforbruk for utviklingsprosjekt. Gjennomsnittlig absolutt 
avvik er altså lavere for utviklingsprosjekt enn for hyllevareprosjekt i datautvalget. 
Merk at dette kun sier noe om utvalget. Målet med analysen er å si noe om populasjo-
nen. 
Vi ser at t-observator ikke overstiger T-kritisk for et signifikansnivå på 5 %. Det betyr at 
vi ikke kan forkaste nullhypotesen. Videre ser vi at p-verdien er 99,1 %. Det er da 99,1 
% sannsynlighet for å få en så stor t-observator som -2,39 dersom prosjektklassene fak-
tisk har like gjennomsnitt i populasjonen. Forenklet kan vi si at det er 99,1 % sannsyn-
lighet for at nullhypotesen er riktig til fordel for alternativhypotesen. 
𝑁𝑢𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒: 
𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) = 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒 1: 
𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) > 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
Kjernetetthetsestimeringen tydet i midlertidig på at utviklingsprosjekt hadde lavere 
gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt. Gruppenes gjennomsnitt, 
som vist i tabell 8, tydet også på det. Dette var motsatt av vår opprinnelige underhypo-
tese. Det er derfor hensiktsmessig at vi også tester en «omvendt» alternativhypotese. 
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒 2: 
𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) < 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
𝛼 = 0,05 
                                                 
16 Se vedlegg 5 for begrunnelse for valg av T-test. 
Hyllevareprosjekt Utviklingsprosjekt
Gjennomsnitt -18,0 % -9,8 %
Varians 3,3 % 2,3 %
Observasjoner 57 44
Frihetsgrader
Signifikansnivå
t-observator
T-kritisk, ensidig
P(T<=t) ensidig 99,1 %
1,66
-2,39
5 %
99
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Vi gjennomfører testen på samme måte som for tabell 8. Denne gangen for motsatt al-
ternativhypotese. Vi tester derfor utviklingsprosjekt opp mot hyllevareprosjekt. Resulta-
tet av T-testen er vist i tabell 9. 
 
Tabell 9: Students T-test 
(Alternativhypotese 2) 
Av tabellen ser vi at t-observator overstiger t-kritisk. Vi kan derfor forkaste nullhypote-
sen til fordel for den nye alternativhypotesen, gitt vårt signifikansnivå på 5 %. P-verdien 
er her 0,9 %. Den forteller oss nå at det er 0,9 % sannsynlighet for å få en så høy t-ob-
servator som 2,39 dersom prosjektklassene faktisk har like gjennomsnitt i populasjonen. 
Forenklet kan vi si at det er 0,9 % sannsynlighet for at nullhypotesen er riktig til fordel 
for alternativhypotesen. Som nevnt forkaster vi nullhypotesen. 
𝑁𝑢𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒: 
𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) = 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒 1: 
𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) < 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
5.5.2 Delkonklusjon 
Vi testet først om utviklingsprosjekt har et signifikant høyere gjennomsnittlig absolutt 
kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt. Vi fikk en t-observator som var langt lavere enn 
T-kritisk. Vi kunne derfor ikke forkaste nullhypotesen. Da vi derimot testet en «om-
vendt» alternativhypotese, kunne vi forkaste nullhypotesen til fordel for alternativhypo-
tesen. 
Vår analyse konkluderer derfor med at utviklingsprosjekt har signifikant lavere gjen-
nomsnittlig absolutt kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt. Vi avviser altså ikke bare un-
derhypotese 2, men konkluderer med det motsatte. 
  
Utviklingsprosjekt Hyllevareprosjekt
Gjennomsnitt -9,8 % -18,0 %
Varians 2,3 % 3,3 %
Observasjoner 44 57
Frihetsgrader
Signifikansnivå
t-observator
T-kritisk, ensidig
P(T<=t) ensidig 0,9 %
1,66
2,39
5 %
99
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5.6 Underhypotese 3 
«Utviklingsprosjekt har høyere varians i kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt.» 
5.6.1 F-test 
Ved hjelp av en F-test kan vi teste vår underhypotese om varians for de to prosjektklas-
sene. Vi får følgende nullhypotese og alternativhypotese: 
𝑁𝑢𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒: 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒 1: 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) > 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
𝛼 = 0,05 
Som for T-test deler vi datautvalget inn i to grupper for hyllevareprosjekt og utviklings-
prosjekt. Ved hjelp av «Dataanalyse»-verktøyet i Excel kan vi kjøre en F-test på grup-
pene. Den konkrete fremgangsmåten i Excel er vist i vedlegg 5 sammen med hvordan F-
verdien og F-kritisk utregnes. Kjernetetthetsestimeringen og tabellene i forrige delkapit-
tel viste at den empiriske variansen for utviklingsprosjekt er lavere enn for hyllevare-
prosjekt – henholdsvis 2,3 % og 3,3 %. Vi ønsker å teste om utviklingsprosjekt har sig-
nifikant høyere varians enn hyllevareprosjekt. Dette er det motsatte av hva det de empi-
riske variansene tilsier. Følgelig blir dette en venstresidig test. Vi tester derfor utvik-
lingsprosjekt opp mot hyllevareprosjekt. Resultatet av den venstresidige F-testen er vist 
i tabell 10. 
 
Tabell 10: F-test 
(Alternativhypotese 1) 
Ettersom dette er en venstresidig test vil vi forkaste nullhypotesen om F-verdien er la-
vere enn F-kritisk. Vi ser av tabellen at F-verdien er høyere enn F-kritisk. Vi ser også at 
p-verdien vår er høyere enn vårt signifikansnivå på 5 %. Vi kan derfor ikke forkaste 
nullhypotesen til fordel for alternativhypotesen. Vi ser at vi kunne forkastet nullhypote-
sen til fordel for alternativhypotesen for et signifikansnivå på 89,1 %. Dette er langt ifra 
signifikansnivået vi har valgt å forholde oss til. Med vårt signifikansnivå på 5 % kon-
kluderer vi derfor med å ikke forkaste nullhypotesen. 
Utviklingsprosjekt Hyllevareprosjekt
Gjennomsnitt -9,8 % -18,0 %
Varians 2,3 % 3,3 %
Observasjoner 44 57
frihetsgrader 43 56
F-verdi
F-kritisk, ensidig
P(F-kritisk>=F-verdi) ensidig
0,62
0,70
89,1 %
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𝑁𝑢𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒: 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒 1: 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) > 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
Som nevnt viser kjernetetthetsestimeringen og våre tabeller at den empiriske variansen 
er lavere for utviklingsprosjekt enn hyllevareprosjekt. Vi vil derfor teste om den empi-
riske variansen til utviklingsprosjekt er signifikant lavere. Dette gir oss en ny alternativ-
hypotese. 
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒 2: 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) < 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
𝛼 = 0,05 
Dette blir en høyresidig test ettersom vi tester det samme som den empiriske variansen 
tilsier. Vi gjennomfører testen på samme måte i Excel som tidligere, men nå hyllevare-
prosjekt opp mot utviklingsprosjekt. Resultatet av den høyresidige testen er som vist i 
tabell 11. 
 
Tabell 11: F-test 
(Alternativhypotese 2) 
Vi ser at F-verdien er lavere enn F-kritisk. Ettersom dette er en høyresidig test og vi får 
en p-verdi på over 5 % kan vi ikke forkaste nullhypotesen til fordel for den nye alterna-
tivhypotesen. Vi kan derfor ikke si at hyllevareprosjekt har høyere varians enn utvik-
lingsprosjekt i populasjonen. Vi ser derimot at p-verdien vår er på 10,9 %. Det betyr at 
vi kunne forkastet nullhypotesen for et signifikansnivå på 10,9 %. 
𝑁𝑢𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒: 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒 2: 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(𝑢𝑡𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) < 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡) 
Hyllevareprosjekt Utviklingsprosjekt
Gjennomsnitt -18,0 % -9,8 %
Varians 3,3 % 2,3 %
Observasjoner 57 44
frihetsgrader 56 43
F-verdi
F-kritisk, ensidig
P(F-kritisk<=F-verdi) ensidig 10,9 %
1,62
1,44
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5.6.2 Delkonklusjon 
Av datautvalget får vi en empirisk varians på 2,3 % for utviklingsprosjekt og 3,3 % for 
hyllevareprosjekt. Vi kunne ikke signifikant støtte underhypotesen om at utviklingspro-
sjekt har høyere varians enn hyllevareprosjekt for hele populasjonen. Vi kunne gjort det 
for et signifikansnivå på 89,1 %. Ettersom kjernetetthetsestimeringen og den empiriske 
variansen støttet det, gjennomførte vi testen «motsatt vei». Vi kunne heller ikke si at ut-
viklingsprosjekt har signifikant lavere varians enn hyllevareprosjekt. Vi kunne derimot 
gjort det for et signifikansnivå på 10,9 %. Oppsummert vil vi derimot bare kunne anta at 
det er lik varians for de to prosjektklassene. Det er allikevel verdt å legge merke til at vi 
er nærmere å kunne konkludere med det motsatte av hva vår opprinnelige underhypo-
tese sa, gitt p-verdiene vi får av testene. 
5.7 Andre observasjoner 
Videre har vi valgt å kontrollere om sammenhengen mellom kostnadsavvik og prosjekt-
klasse er ulik for ulike prosjektstørrelser. I FFIs rapport fra 2016 kommer det frem at ut-
viklingsprosjekt oftere er dyrere enn hyllevareprosjekt, altså at utviklingsprosjekt som 
regel har høyere styringsramme enn hyllevareprosjekt (Presterud, et al., 2016). Men 
hvordan treffer mindre utviklingsprosjekt sammenlignet med mindre hyllevareprosjekt, 
eller store utviklingsprosjekt sammenlignet med store hyllevareprosjekt? Vi vil bruke T-
test og F-test slik som tidligere i analysen. I dette delkapittelet vil vi derfor være mer 
konkret når vi konkluderer. Vedlegg 7 går mer i detalj om videre hypotesetesting. 
Ved å se gjennom observasjonene i datautvalget, finner vi at ett av prosjektene har en 
styringsramme på over tjue milliarder kroner. Nest største prosjekt var på under fire 
milliarder. Ettersom styringsrammen for det største prosjektet var over fire ganger så 
stor som for neste prosjekt valgte vi å ekskludere det fra utvalget. Dette prosjektet ble 
også fjernet i FFI sin rapport da de studerte prosjektklasse opp mot størrelse på styrings-
ramme (s.5, Berg, et al., 2017).17 Vi satt derfor igjen med 100 prosjekter. For å forsøke å 
si noe om sammenhengen mellom prosjektklasse, kostnadsavvik, og størrelse på sty-
ringsrammen, deler vi utvalget inn i to like store grupper. Dette tolker vi som en objek-
tiv måte å dele inn i grupper på, da vi får like mange observasjoner innen hver gruppe. 
                                                 
17 I artikkelen fjernet FFI prosjekter med styringsramme på over tjue ganger gjennomsnittet. Snittet i vårt 
datautvalg er på om lag 500 MNOK. Tjue ganger dette er da 10 milliarder NOK. Derfor støtter dette 
argumentasjonen om å fjerne prosjektet på 20 milliarder NOK. 
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Følgelig får vi 50 prosjekter med styringsramme lavere enn 130 MNOK og 50 prosjek-
ter med styringsramme høyere enn 130 MNOK. 
 
Figur 8: Punktdiagram av prosjektstørrelse forklart ved kostnadsavvik 
Figur 8 over viser prosjektene i utvalget med hensyn til prosjektklasse, størrelse på sty-
ringsrammen, og kostnadsavvik. 
 
Figur 9: Antall prosjekter innenfor to størrelseskategorier 
(tabell viser antall | søylediagram viser i prosent) 
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Vi kan grovt se i begge figurer at utviklingsprosjekt relativt sett fremstår dyrere enn hyl-
levareprosjekt. Med inndeling av utvalget i to ulike grupper basert på størrelse på sty-
ringsramme, sitter vi i praksis igjen med fire ulike grupper18. Vi fant gjennomsnittene og 
de empiriske variansene for gruppene som vist i tabell 12. 
 
Tabell 12: Gjennomsnitt og varians for utviklings- og hyllevareprosjekt fordelt på 
mindre og større prosjekter 
Vi ser fra tabellen at gjennomsnittlig kostnadsavvik i gruppene gjenspeiler i stor grad 
det vi fant for hele datautvalget uavhengig av størrelse på styringsrammen. Vi kunne 
derimot ikke konkludere med signifikant p-verdi at utviklingsprosjekt har lavere gjen-
nomsnittlig absolutt kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt, for mindre prosjekt. Dette kan 
dog skyldes at med flere grupper blir det færre observasjoner per gruppe, hvilket gjør 
det mer krevende å oppnå signifikante verdier. 
Det som derimot er mer interessant enn gjennomsnittene er variansen for de ulike grup-
pene. Vi ser her at for mindre prosjekt har utviklingsprosjekt høyere empirisk varians 
enn hyllevareprosjekt. Dette er motsatt av det vi så for hele datautvalget uten hensyn til 
størrelse på prosjekt. Det som er spesielt interessant er at vi kan faktisk konkludere med 
at større utviklingsprosjekt har lavere varians enn større hyllevareprosjekt, også for po-
pulasjonen. Dette var fordi vi fikk en F-verdi høyere enn F-kritisk og en p-verdi lavere 
enn 5 %. Alt det overnevnte er basert på resultatene som finnes i vedlegg 7. 
5.7.1 Delkonklusjon 
Ved å kontrollere opp mot prosjektstørrelse kan vi konkludere med at utviklingsprosjekt 
med forholdsvis større styringsrammer har signifikant lavere varians enn hyllevarepro-
sjekt med større styringsrammer.  
                                                 
18 4 grupper: mindre utviklingsprosjekt, mindre hyllevareprosjekt, større utviklingsprosjekt, større hylleva-
reprosjekt. 
Utviklingsprosjekt Hyllevareprosjekt Utviklingsprosjekt Hyllevareprosjekt
Gjennomsnitt -10,8 % -17,7 % -9,0 % -18,2 % Gjennomsnitt 
Varians 4,3 % 2,5 % 1,0 % 4,5 % Varians
50 % med høyest styringsramme
 (> 130 MNOK)
Større prosjekterMindre prosjekter
50 % med lavest styringsramme
 (< 130 MNOK)
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6 Konklusjon 
I oppgaven har vi hatt som mål å teste følgende hypotese: 
«Det er høyere usikkerhet knyttet til kostnadsestimering  
av utviklingsprosjekt enn hyllevareprosjekt.» 
Denne operasjonaliserte vi ved å definere tre underhypoteser som vi testet ved hjelp av 
ulike statistiske analyser. Disse tre underhypotesene var følgende: 
1. Det er en sammenheng mellom størrelse på kostnadsavvik og prosjektklassene, 
utviklingsprosjekt og hyllevareprosjekt. 
2. Gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik er høyere for utviklingsprosjekt enn for 
hyllevareprosjekt. 
3. Utviklingsprosjekt har høyere varians i kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt. 
Ved testing av underhypotese 1 kom vi frem til at det er en sammenheng mellom kost-
nadsavvik og prosjektklassene, utviklingsprosjekt og hyllevareprosjekt. Dette forteller 
oss at man kan forvente ulike kostnadsavvik for utviklingsprosjekt og hyllevareprosjekt. 
Følgelig sier dette at det kan være ulik usikkerhet knyttet til kostnadsestimering av de to 
prosjektklassene. 
Med hensyn til underhypotese 2 kom vi frem til at utviklingsprosjekt har et signifikant 
lavere gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt. Dette var motsatt 
av det vår underhypotese skulle tilsi. Analysen kan derfor være en indikator på det det 
er høyere usikkerhet knyttet til kostnadsestimering av hyllevareprosjekt, noe som er 
motsatt av vår hovedhypotese. 
Ved testingen av underhypotese 3 fant vi at utviklingsprosjekt ikke har høyere varians i 
kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt. Overraskende nok var vi nærmere å konkludere 
med det motsatte, at utviklingsprosjekt har lavere varians enn hyllevareprosjekt. Da vi 
kontrollerte resultatene mot størrelse på prosjekt så vi at større utviklingsprosjekt har 
signifikant lavere varians enn større hyllevareprosjekt.  
Med bakgrunn i de metodiske valgene vi har tatt ønsket vi å generalisere resultatene 
våre fra utvalget til populasjonen. Ettersom vi risikerer at det er en systematisk skjevhet 
i utvalget vårt er det ingen automatikk i dette.. Vi anså allikevel utvalget som et repre-
sentativt utvalg med bakgrunn i størrelse, fordeling av ulike prosjekter og at det ikke er 
sammenheng mellom prosjektklasse og datamangel. I metodekapittelet pekte vi på ulike 
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faktorer som svekker datagrunnlagets pålitelighet. Dette tilfører usikkerhet til resulta-
tene.  
Konklusjonen blir at vi bekrefter underhypotese 1, men avkrefter underhypotese 2 og 3. 
På bakgrunn av dette kan vi dermed avkrefte hovedhypotesen vår. Det er ikke høyere 
usikkerhet i kostnadsestimeringen av utviklingsprosjekt enn hyllevareprosjekt. Dette re-
sultatet kan generaliseres til alle hyllevare- og utviklingsprosjekt i Forsvaret hvor an-
skaffelsesprosessen er iverksatt.  
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VEDLEGG 1: FI-renter for nåverdijustering 
 
Fra år Til år Rente 
1989 1990 3,5 
1990 1991 3,75 
1991 1992 3,5 
1992 1993 0,075 
1993 1994 1,5 
1994 1995 0 
1995 1996 2,5 
1996 1997 1,1 
1997 1998 2 
1998 1999 1 
1999 2000 1,8 
2000 2001 2,15 
2001 2002 1,8 
2002 2003 1,5 
2003 2004 1,75 
2004 2005 2,4 
2005 2006 1,4 
2006 2007 1,2 
2007 2008 1,9 
2008 2009 2,3 
2009 2010 2,5 
2010 2011 2,1 
2011 2012 2,2 
2012 2013 2,3 
2013 2014 2,2 
2014 2015 2,6 
2015 2016 2,8 
2016 2017 2,5 
   
  
I regnearket for å nåverdijustere kostnadstall til 
2018-kroner har vi brukt de årlige rentene som 
vist i tabellen over. Regnearket som helhet kan 
sendes ved behov. Ta forbindelse med forfat-
terne av denne oppgaven dersom du skulle ha 
ønske om dette. 
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VEDLEGG 2: Ekskludering av ekstremverdier 
Detaljnivå i det følgende er holdt til et minimum pga. graderingsnivå og sporbarhet. 
%-avvik Prosjektnr. Vurdering 
271 % U-P231 Fjernet fra utvalg. Ingen tilgang til fremskaffelsesløsning. 
-95,7 % U-P474 Fjernet fra utvalg. En betydelig del av dette prosjektet ble 
terminert/overført før anskaffelse. Prosjektet har allikevel 
kommet med i datasettet da det eksisterer utbetalinger på 
prosjektet. Datasettet forøvrig har ekskludert anskaffelser 
som er terminert før anskaffelse. Vår konklusjon er at dette 
prosjektet også burde vært ekskludert. 
-94,2 % U-P476 Fjernet fra utvalg. Samme forklaring som U-P474. 
-79,8 % U-P339 Reelt avvik. 
-77,7 % U-P054 Reelt avvik. 
-64,4 % U-P418 Reelt avvik. 
-62 % U-P389 Fjernet fra utvalg. Prosjektet har ført til flere kostnader enn 
det som fremkommer i termineringsrapporten da disse 
kostnadene ble fakturert andre etater/nasjoner. Beløp er 
usikkert. 
-51,6 % U-P163 Reelt avvik. 
-50 % U-P311 Reelt avvik. 
-50 % U-P076 Reelt avvik. 
-49,4 % U-P259 Reelt avvik. 
-44,7 % U-P154 Reelt avvik. 
 
Vurderingene er gjort på bakgrunn av informasjon innhentet fra termineringsrapporter, 
fremskaffelsesløsninger og erfaringsrapporter. Disse ligger tilgjengelig i Doculive på 
BEGRENSET graderingsnivå. Dokumentene ble funnet ved å søke på det reelle pro-
sjektnummeret. Av de relevante prosjektene var det kun ett prosjekt hvor vi ikke fant til-
strekkelig informasjon, U-P231.  
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VEDLEGG 3: Koding i R 
Under følger kodingen brukt i R for å kjernetetthetsestimere datautvalget fordelt på våre 
to prosjektklasser. Markert i gul er kodingens kobling til en Excel-fil med alle prosjek-
ter etter ekskludering av ekstremverdier. Markert i grønn er glattingsfaktoren brukt for å 
få prosjektklassene til å fremstå mer normalfordelte. 
Kjernetetthetsestimering (koding): 
library(readxl) 
library(ggplot2) 
rm(list=ls()) 
data.df <- read_excel("datasett.xlsx") 
ggplot(data.df, aes(x=Avvik, fill=Kategori)) 
  geom_density(alpha=0.2, adjust=4) + 
  labs(x="Avvik", y = "Tetthet") + 
  scale_fill_discrete(name="Prosjektklasse") + 
  scale_x_continuous(limits=c(-1, 1)) + 
  theme( 
    plot.title = element_text(color="black", size=20, face="bold.italic", hjust=0.5), 
    axis.title.x = element_text(color="black", size=15, face="bold"), 
    axis.title.y = element_text(color="black", size=15, face="bold"), 
    axis.text = element_text(size = 13), 
    legend.title = element_text(colour="black", size=16, face="bold"), 
    legend.text = element_text(colour="black", size = 16), 
    legend.justification=c(1,1), legend.position=c(1,1), 
    legend.box.background = element_rect(colour = "black"))  
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VEDLEGG 4: Kjikvadrat-test 
Gruppen tabeller til 
høyre er lik den i analy-
sekapittelet. Øverst i ta-
bellen («OBSER-
VERT») ser vi hvordan 
prosjektene fordeler seg 
med hensyn til de kate-
goriske variablene – prosjektklasse og størrelse på kostnadsavvik. Den midterste tabel-
len («PROSENT») viser i prosent hvor mange prosjekter innen hver prosjektklasse som 
tilhører de ulike gruppene for størrelse på kostnadsavvik. Den nederste tabellen («FOR-
VENTET») viser hvor mange prosjekter hver prosjektklasse ville inneholdt innenfor 
gruppene for størrelse på kostnadsavvik, dersom hyllevare- og utviklingsprosjekt hadde 
lik fordeling. Denne finner vi ved å multiplisere antall prosjekter innen en bestemt pro-
sjektklasse med antall prosjekter innen en bestemt gruppe, for så å dele produktet på den 
totale mengden prosjekter, 101. Dette kaller vi de forventede observasjonene. Altså i en 
situasjon hvor nullhypotesen19 er gjeldende. Kjikvadrat-testen tester om de faktiske ob-
servasjonene (øverste tabell) er signifikant ulik de forventede observasjonene. P-verdien 
får vi ved å bruke Excel-formelen, =KJIKVADRAT.TEST(faktisk;forventet). Med en P-
verdi på 3,26 % vet vi at de er signifikant ulike. 
Som nevnt i analysedelen vil resultatet avhenge av hvordan vi grupperer kostnadsavvik-
ene i grupper på små, middels, og store kostnadsavvik. Vi gjennomførte derfor også en 
kjikvadrat-test hvor vi hadde 34 prosjekter i hver av de to første gruppene, og 33 pro-
sjekter i gruppen med størst kostnadsavvik (markert i røde sirkler). Som vist i tabellen 
blir vår nye P-verdi 2,15 
%. Konklusjonen blir der-
for den samme. Vi forkas-
ter nullhypotesen også her. 
  
                                                 
19 Nullhypotese: «Det er ingen forskjell i kostnadsavvik mellom hyllevarer og utviklingsprosjekt» 
OBSERVERT Små (0-5,5 %) Middels (5,5 - 15 %) Store ( > 15 %) SUM
Hyllevareprosjekt 14 18 25 57
Utviklingsprosjekt 19 16 9 44
SUM 33 34 34 101
PROSENT Små (0-5,5 %) Middels (5,5 - 15 %) Store ( > 15 %) SUM
Hyllevareprosjekt 25 % 32 % 44 % 100 %
Utviklingsprosjekt 43 % 36 % 20 % 100 %
SUM 33 % 34 % 34 % 100 %
FORVENTET Små (0-5,5 %) Middels (5,5 - 15 %) Store ( > 15 %) SUM
Hyllevareprosjekt 19 19 19 57
Utviklingsprosjekt 14 15 15 44
SUM 33 34 34 101
P-verdi:
3,26 %
OBSERVERT Små (0-5,85 %) Middels (5,85 - 15,6 %) Store ( > 15,6 %) SUM
Hyllevareprosjekt 15 17 25 57
Utviklingsprosjekt 19 17 8 44
SUM 34 34 33 101
PROSENT Små (0-5,85 %) Middels (5,85 - 15,6 %) Store ( > 15,6 %) SUM
Hyllevareprosjekt 26 % 30 % 44 % 100 %
Utviklingsprosjekt 43 % 39 % 18 % 100 %
SUM 34 % 34 % 33 % 100 %
FORVENTET Små (0-5,85 %) Middels (5,85 - 15,6 %) Store ( > 15,6 %) SUM
Hyllevareprosjekt 19 19 19 57
Utviklingsprosjekt 15 15 14 44
SUM 34 34 33 101
P-verdi:
2,15 %
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VEDLEGG 5: T-test og F-test 
Vi ønsker å presentere en oppgave som kan etterprøves av andre. I dette vedlegget vil vi 
derfor presentere Students T-test og F-test, hvordan disse ble gjennomført og hvilke 
vurderinger vi tok underveis. 
T-test 
En Students T-test skiller seg fra en Welch T da man ved den første metoden antar 
gruppene har antatt like varianser. Om gruppene har antatt lik eller ulik varians finner 
man ut ved hjelp av en F-test. Denne er forklart senere i vedlegget. Det er da kanskje 
merkbart at vi i vår oppgave valgte å strukturere oppgaven på en slik måte at T-testen 
kom før F-testen, selv om vi i realiteten måtte gjennomføre en F-test først. Dette var et 
bevisst valg for å gi oppgaven det vi anså som best mulig struktur og rød tråd. Men 
mindre man er veldig godt kjent med statistisk teori, er dette ikke merkbart. 
Vi gjennomførte Students T-test i Microsoft Ex-
cel ved å bruke «Dataanalyse»-verktøyet som føl-
ger med programmet. Vinduet som vist til høyre 
vil dukke opp ved bruk av testen. Hvilken retning 
vi ønsker å teste en hypotese avgjør hvilket grup-
pene vi plasserer i hvilken boks, «Variabel 1-om-
råde» eller «Variabel 2-område». I det følgende vil vi eksemplifisere med vår første al-
ternativhypotese i analysekapittelet. Ettersom vi ønsket å se på hyllevareprosjekt opp 
mot utviklingsprosjekt, plasserte vi gruppen for hyllevareprosjekt i den øverste boksen. 
Merk at Excel vil alltid gi oss p-verdien ved å teste gruppen med minst gjennomsnitt 
mot gruppen med størst gjennomsnitt. I praksis fikk vi derfor lik p-verdi i begge t-tes-
tene vi gjennomførte. I tabell 8 endret vi derfor p-verdien manuelt til 99,1 % (100 % - 
0,9 %). 
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Som nevnt forkaster vi nullhypotesen om t-observator overstiger T-kritisk. Ved bereg-
ning av t-observator tar Excel utgangspunkt i følgende formel (Glen, Statistics How To, 
2015): 
𝑡𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 =
𝜇𝐻 − 𝜇𝑈
√[
(∑ 𝐻2 −
(∑ 𝐻)2
𝑛𝐻
) + (∑ 𝑈2 −
(∑ 𝑈)2
𝑛𝑈
)
𝑛𝐻 + 𝑛𝑈 − 2
] ∙ [
1
𝑛𝐻
+
1
𝑛𝑈
]
 
(∑ 𝐻)
2
: Summen av kostnadsavvik – opphevd i annen (hyllevareprosjekt) 
(∑ 𝑈)
2
: Summen av kostnadsavvik – opphevd i annen (utviklingsprosjekt) 
∑ 𝐻
2
: Summen av alle kostnadsavvik opphevd i annen (hyllevareprosjekt) 
∑ 𝑈
2
: Summen av alle kostnadsavvik opphevd i annen (utviklingsprosjekt) 
𝜇𝐻: Gjennomsnittet av alle kostnadsavvik (hyllevareprosjekt) 
𝜇𝑈: Gjennomsnittet av alle kostnadsavvik (utviklingsprosjekt)  
𝑛𝐻: Antall observasjoner (hyllevareprosjekt) 
𝑛𝑈: Antall observasjoner (utviklingsprosjekt) 
Formelen vil da se slik ut for vårt eksempel, med en t-observator på negativt 2,39. 
𝑡𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 =
(−0,18) − (−0,10)
√[
(3,68 −
(104,71)2
57 ) + (1,41 −
(18,76)2
44 )
57 + 44 − 2 ] ∙ [
1
57 +
1
44]
= −2,39 
Størrelsen på T-kritisk avhenger av signifikansnivå og antall frihetsgrader. Frihetsgrader 
er dimensjonen på det matematiske rom man jobber i (Meen, 2014). Om man vet antall 
frihetsgrader og har bestemt seg for et signifikansnivå kan man finne T-kritisk i en t-for-
delingstabell (Glen, Statistics How To, 2015). Dette er en standard konstant tabell som 
finnes lett tilgjengelig via søkemotorer på internett eller i statistisk faglitteratur. Et ut-
drag finnes på side 637 i Studenmunds bok, «Econometrics». 
F-test 
Vi gjennomførte F-test i Microsoft Excel ved 
å bruke «Dataanalyse»-verktøyet som følger 
med programmet. Dialogboksen som vist til 
høyre vil da dukke opp. Ved en venstresidig 
test plotter vi gruppen med antatt lavest vari-
ans i den øverste boksen, «Variabel 1-om-
råde», og gruppen med antatt høyest varians i den nederste boksen, «Variabel 2-om-
råde». Dette blir motsatt ved en høyresidig test. Merk at ved bruk av Excel sin F-test vil 
p-verdien alltid vises som for en høyresidig test. P-verdien for en venstresidig test reg-
ner vi ut ved 1 minus p-verdien for høyresidig test. 
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Ved en venstresidig test vil vi forkaste nullhypotesen om F-verdien er lavere enn F-kri-
tisk. Motsatt for høyresidig test. I det følgende vil vi eksemplifisere ved bruk av en 
venstresidig test. 
F-verdien regnes ut ved å ta den empiriske variansen i det første gruppen og dele det på 
den empiriske variansen i det andre gruppen (Glen, Statistics How To, 2016). For venst-
residig test ble dette: 
Fverdi =
𝑠𝑈
2
𝑠𝐻
2 =
2,3 %
3,3 %
= 0,70 
𝑠𝐻
2 : Empirisk varians (hyllevareprosjekt) 
𝑠𝑈
2: Empirisk varians (utviklingsprosjekt) 
Størrelsen på F-kritisk avhenger av signifikansnivå og antall frihetsgrader for de to 
gruppen. Vet man disse kan man finne F-kritisk i en f-fordelingstabell. F-kritisk man 
finner av tabellen vil være for en høyresidig test. F-kritisk for venstresidig test finner vi 
ved (
1
𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 ℎø𝑦𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖𝑔
). F-fordelingstabellen er en standard konstant tabell som finnes 
lett tilgjengelig via søkemotorer på internett eller i faglitteratur om statistikk. Et utdrag 
fra tabellen finnes på side 639 i Studenmunds bok, «Econometrics».  
 57 
 
VEDLEGG 6: Analyse uten pågående prosjekter 
Vi så det som hensiktsmessig å inkludere pågående prosjekter med en fullføringsgrad på 
over 80 % av styringsrammen. Under har vi allikevel valgt å vise resultatene av analy-
sene dersom vi hadde basert oss på et utvalg uten pågående prosjekter. Vi ser at konklu-
sjonene forblir de samme. Videre forklaring er unnlatt, da tabellene baserer seg på 
samme betraktninger som i analysekapittelet. 
Underhypotese 1: Bekreftet 
 
Underhypotese 2: Avkreftet 
 
Underhypotese 3: Avkreftet 
 
 
  
OBSERVERT Små (0 - 5,5 %) Middels (5,5 - 15,7 %) Store ( > 15,7 %) SUM
Hyllevareprosjekt 14 16 23 53
Utviklingsprosjekt 18 16 8 42
SUM 32 32 31 95
PROSENT Små (0 - 5,5 %) Middels (5,5 - 15,7 %) Store ( > 15,7 %) SUM
Hyllevareprosjekt 26 % 30 % 43 % 100 %
Utviklingsprosjekt 43 % 38 % 19 % 100 %
SUM 34 % 34 % 33 % 100 %
FORVENTET Små (0 - 5,5 %) Middels (5,5 - 15,7 %) Store ( > 15,7 %) SUM
Hyllevareprosjekt 18 18 17 53
Utviklingsprosjekt 14 14 14 42
SUM 32 32 31 95
P-verdi:
3,74 %
Hyllevareprosjekt Utviklingsprosjekt
Gjennomsnitt -15,9 % -9,9 %
Varians 2,1 % 2,4 %
Observasjoner 53 42
Frihetsgrader
Signifikansnivå
t-observator
T-kritisk, ensidig
P(T<=t) ensidig 97,4 %
93
5 %
-1,97
1,66
Utviklingsprosjekt Hyllevareprosjekt
Gjennomsnitt -9,9 % -15,9 %
Varians 2,4 % 2,1 %
Observasjoner 42 53
frihetsgrader 41 52
F-verdi
F-kritisk, ensidig
P(F<=f) ensidig
1,16
1,62
30,4 %
Det er interessant å se at uten pågående 
prosjekter blir den empiriske variansen 
høyere for utviklingsprosjekt enn hylle-
vareprosjekt. Dette gjør testen til en høy-
residig test. F-verdien er lavere enn F-
kritisk med en p-verdi over 5 %, så vi 
kan fortsatt ikke forkaste nullhypotesen 
og da ikke konkludere med at utviklings-
prosjekt har høyere varians enn hylleva-
reprosjekt. 
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VEDLEGG 7: Andre observasjoner 
Gjennomsnitt & T-test 
Ved T-test ble testene gjennomført på lik måte som 
for alternativhypotese 2 i hovedanalysen. Vi så det 
ikke nødvendig å teste som for alternativhypotese 1 
da vi visste at vi uansett ville få en p-verdi over 50 
%20. I tabellene til høyre ser vi resultatene av T-testen for de ulike gruppene som tar 
høyde for størrelsen på prosjektenes styringsramme – over og under 130 MNOK. For 
mindre prosjekter fikk vi ikke en signifikant p-verdi. For større prosjekter kunne vi der-
imot konkludere med at store hyllevareprosjekt har høyere gjennomsnittlig absolutt 
kostnadsavvik enn utviklingsprosjekt, for hele po-
pulasjonen. Merk at denne T-testen ble gjennomført 
som en T-test for utvalg med antatt ulik varians. 
Dette på grunn av svaret vi fikk av F-testen som er 
beskrevet på neste side. 
Varians og F-test 
For mindre prosjekt fikk vi at utviklingspro-
sjekt hadde høyere empirisk varians enn hyl-
levareprosjekt. Vi tester da utviklingspro-
sjekt opp mot hyllevareprosjekt. Dette er da 
en høyresidig test. Ettersom F-kritisk var lavere enn F-kritisk og p-verdien høyere enn 5 
% kunne vi ikke si signifikant at mindre utvikingsprosjekt faktisk har høyere varians 
enn hyllevareprosjekt. 
For større prosjekter viste de empiriske variansene det motsatte, at store utviklingspro-
sjekt har lavere empirisk varians enn store hyllevareprosjekt. Vi fikk en F-verdi over F-
kritisk og en p-verdi så lav som 0,03 %. Vi 
kunne konkludere med at store utviklings-
prosjekt faktisk har lavere varians enn store 
hyllevareprosjekt, for hele populasjonen.  
                                                 
20 Dersom vi hadde testet hyllevareprosjekt opp mot utviklingsprosjekt ville vi testet den med høyest gjen-
nomsnitt i utvalget opp mot den med lavest gjennomsnitt i utvalget. Vi vet allerede da at p-verdien vil 
bli over 50 %. Vi har valgt å ikke legge vekt på dette i hovedanalysen, da vi ønsket å grundig teste de 
underhypotesene vi hadde i utgangspunktet, uten å hoppe til konklusjoner med en gang. 
Utviklingsprosjekt Hyllevareprosjekt
Gjennomsnitt -10,8 % -17,7 %
Varians 4,3 % 2,5 %
Observasjoner 18 32
Frihetsgrader
Signifikansnivå
t-observator
T-kritisk, ensidig
P(T<=t) ensidig
48
5 %
1,33
1,68
9,5 %
Mindre prosjekt (< 130 MNOK)
Utviklingsprosjekt Hyllevareprosjekt
Gjennomsnitt -9,0 % -18,2 %
Varians 1,0 % 4,5 %
Observasjoner 25 25
Frihetsgrader
Signifikansnivå
t-observator
T-kritisk, ensidig
P(T<=t) ensidig
Større prosjekt (> 130 MNOK)
34
5 %
1,99
1,69
2,8 %
Utviklingsprosjekt Hyllevareprosjekt
Gjennomsnitt -10,8 % -17,7 %
Varians 4,3 % 2,5 %
Observasjoner 18 32
frihetsgrader 17 31
F-verdi
F-kritisk, ensidig
P(F-kritisk>=F-verdi) ensidig
Mindre prosjekt (< 130 MNOK)
1,73
1,96
8,9 %
Hyllevareprosjekt Utviklingsprosjekt
Gjennomsnitt -18,2 % -9,0 %
Varians 4,5 % 1,0 %
Observasjoner 25 25
frihetsgrader 24 24
F-verdi
F-kritisk, ensidig
P(F-kritisk<=F-verdi) ensidig
Større prosjekt (> 130 MNOK)
4,43
1,98
0,03 %
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VEDLEGG 8: Datautvalg 
Datautvalg for analyse. 101 prosjekter. 
P.nr. Klassifisering Status 
Kostnads- 
avvik 
U-P339 Hyllevareprosjekt Pågående -79,8 % 
U-P054 Hyllevareprosjekt Pågående -77,7 % 
U-P450 Hyllevareprosjekt Pågående -11,7 % 
U-P097 Hyllevareprosjekt Pågående -10,3 % 
U-P163 Hyllevareprosjekt Avsluttede -51,6 % 
U-P076 Hyllevareprosjekt Avsluttede -50,0 % 
U-P259 Hyllevareprosjekt Avsluttede -49,4 % 
U-P154 Hyllevareprosjekt Avsluttede -44,7 % 
U-P306 Hyllevareprosjekt Avsluttede -35,3 % 
U-P417 Hyllevareprosjekt Avsluttede -34,1 % 
U-P173 Hyllevareprosjekt Avsluttede -33,1 % 
U-P225 Hyllevareprosjekt Avsluttede -31,8 % 
U-P444 Hyllevareprosjekt Avsluttede -31,7 % 
U-P443 Hyllevareprosjekt Avsluttede -31,1 % 
U-P405 Hyllevareprosjekt Avsluttede -26,6 % 
U-P286 Hyllevareprosjekt Avsluttede -26,6 % 
U-P382 Hyllevareprosjekt Avsluttede -26,3 % 
U-P106 Hyllevareprosjekt Avsluttede -26,0 % 
U-P129 Hyllevareprosjekt Avsluttede -25,1 % 
U-P185 Hyllevareprosjekt Avsluttede -24,5 % 
U-P035 Hyllevareprosjekt Avsluttede -24,5 % 
U-P198 Hyllevareprosjekt Avsluttede -21,3 % 
U-P205 Hyllevareprosjekt Avsluttede -18,8 % 
U-P381 Hyllevareprosjekt Avsluttede -17,7 % 
U-P356 Hyllevareprosjekt Avsluttede -17,0 % 
U-P314 Hyllevareprosjekt Avsluttede -16,2 % 
U-P003 Hyllevareprosjekt Avsluttede -16,0 % 
U-P404 Hyllevareprosjekt Avsluttede -14,6 % 
U-P426 Hyllevareprosjekt Avsluttede -13,5 % 
U-P515 Hyllevareprosjekt Avsluttede -12,4 % 
U-P088 Hyllevareprosjekt Avsluttede -11,8 % 
U-P334 Hyllevareprosjekt Avsluttede -11,0 % 
U-P403 Hyllevareprosjekt Avsluttede -10,0 % 
U-P507 Hyllevareprosjekt Avsluttede -8,7 % 
U-P434 Hyllevareprosjekt Avsluttede -8,4 % 
U-P110 Hyllevareprosjekt Avsluttede -8,1 % 
U-P017 Hyllevareprosjekt Avsluttede -7,7 % 
U-P117 Hyllevareprosjekt Avsluttede -7,2 % 
U-P033 Hyllevareprosjekt Avsluttede -7,2 % 
U-P115 Hyllevareprosjekt Avsluttede -6,8 % 
U-P032 Hyllevareprosjekt Avsluttede -6,6 % 
U-P101 Hyllevareprosjekt Avsluttede -5,9 % 
U-P142 Hyllevareprosjekt Avsluttede -5,8 % 
U-P273 Hyllevareprosjekt Avsluttede -5,3 % 
U-P331 Hyllevareprosjekt Avsluttede -5,0 % 
U-P099 Hyllevareprosjekt Avsluttede -4,0 % 
U-P279 Hyllevareprosjekt Avsluttede -3,4 % 
U-P007 Hyllevareprosjekt Avsluttede -2,8 % 
U-P312 Hyllevareprosjekt Avsluttede -1,4 % 
U-P310 Hyllevareprosjekt Avsluttede -0,9 % 
U-P151 Hyllevareprosjekt Avsluttede -0,6 % 
U-P247 Hyllevareprosjekt Avsluttede -0,6 % 
U-P441 Hyllevareprosjekt Avsluttede 0,0 % 
U-P285 Hyllevareprosjekt Avsluttede 0,1 % 
U-P469 Hyllevareprosjekt Avsluttede 1,3 % 
U-P246 Hyllevareprosjekt Avsluttede 1,7 % 
U-P256 Hyllevareprosjekt Avsluttede 2,7 % 
 
P.nr. Klassifisering Status 
Kostnads- 
avvik 
U-P250 Utviklingsprosjekt Pågående -14,0 % 
U-P069 Utviklingsprosjekt Pågående -5,1 % 
U-P418 Utviklingsprosjekt Avsluttede -64,4 % 
U-P311 Utviklingsprosjekt Avsluttede -50,0 % 
U-P298 Utviklingsprosjekt Avsluttede -39,7 % 
U-P328 Utviklingsprosjekt Avsluttede -38,0 % 
U-P373 Utviklingsprosjekt Avsluttede -30,4 % 
U-P287 Utviklingsprosjekt Avsluttede -26,1 % 
U-P109 Utviklingsprosjekt Avsluttede -24,8 % 
U-P242 Utviklingsprosjekt Avsluttede -21,3 % 
U-P359 Utviklingsprosjekt Avsluttede -15,5 % 
U-P111 Utviklingsprosjekt Avsluttede -13,6 % 
U-P114 Utviklingsprosjekt Avsluttede -13,4 % 
U-P070 Utviklingsprosjekt Avsluttede -10,3 % 
U-P143 Utviklingsprosjekt Avsluttede -9,2 % 
U-P268 Utviklingsprosjekt Avsluttede -8,0 % 
U-P325 Utviklingsprosjekt Avsluttede -7,7 % 
U-P351 Utviklingsprosjekt Avsluttede -7,5 % 
U-P368 Utviklingsprosjekt Avsluttede -7,2 % 
U-P175 Utviklingsprosjekt Avsluttede -7,2 % 
U-P269 Utviklingsprosjekt Avsluttede -6,6 % 
U-P136 Utviklingsprosjekt Avsluttede -6,6 % 
U-P052 Utviklingsprosjekt Avsluttede -6,1 % 
U-P496 Utviklingsprosjekt Avsluttede -5,9 % 
U-P313 Utviklingsprosjekt Avsluttede -5,0 % 
U-P406 Utviklingsprosjekt Avsluttede -4,8 % 
U-P470 Utviklingsprosjekt Avsluttede -3,4 % 
U-P504 Utviklingsprosjekt Avsluttede -2,0 % 
U-P396 Utviklingsprosjekt Avsluttede -1,3 % 
U-P484 Utviklingsprosjekt Avsluttede -1,1 % 
U-P372 Utviklingsprosjekt Avsluttede -1,1 % 
U-P408 Utviklingsprosjekt Avsluttede -0,9 % 
U-P447 Utviklingsprosjekt Avsluttede -0,6 % 
U-P323 Utviklingsprosjekt Avsluttede -0,2 % 
U-P048 Utviklingsprosjekt Avsluttede -0,1 % 
U-P161 Utviklingsprosjekt Avsluttede 0,0 % 
U-P258 Utviklingsprosjekt Avsluttede 0,0 % 
U-P485 Utviklingsprosjekt Avsluttede 0,0 % 
U-P502 Utviklingsprosjekt Avsluttede 0,3 % 
U-P237 Utviklingsprosjekt Avsluttede 0,5 % 
U-P005 Utviklingsprosjekt Avsluttede 0,6 % 
U-P010 Utviklingsprosjekt Avsluttede 2,3 % 
U-P087 Utviklingsprosjekt Avsluttede 8,9 % 
U-P333 Utviklingsprosjekt Avsluttede 13,4 % 
Alle prosjekt i Forsvarets investeringspor-
tefølje får hvert sitt unike prosjektnummer. 
For å opprettholde oppgavens ugraderte 
nivå har vi laget egne tilfeldige prosjekt-
nummer til prosjektene. Prosjektene er alli-
kevel alltid sporbare da vi oppbevarer en 
«nøkkel» mellom ugraderte og graderte 
prosjekt på BEGRENSET plattform. 
 
